

塔城地区和布克赛尔蒙古自治县

2025 年度预算绩效评价报告

项目名称：2025 年中央农业生态资源保护与产业发展项目

目

项目单位：和布克赛尔蒙古自治县农业农村局

主管部门：和布克赛尔蒙古自治县农业农村局

委托单位：和布克赛尔蒙古自治县财政局

评价机构：新疆财讯睿智信息咨询有限公司

2026 年 8 月






新疆财讯睿智信息咨询有限公司

XinjiangCaiXunRuizhiInformationConsultingCo.,Ltd



项目关键信息表

评价机构全称（盖章）：新疆财讯睿智信息咨询有限公司

项目名称	2025 年中央农业生态资源保护与产业发展项目				评价年度	2025 年
财政局分管 科室	农财股			联系人及联系 方式	曹战辉 13289902869	
项目主管部门	和布克赛尔蒙古自治县农业农村局			联系人及联系 方式	吾尔曼 15809052313	
项目实施单位	和布克赛尔蒙古自治县农业农村局			联系人及联系 方式	吾尔曼 15809052313	
资金来源	中央转移支付资金					
项目资金 投入总额	7210.76 万元	项目资金执行数		7206.12 万元	总执行率	99.94%
发放调查 问卷	高素质农民培 育对象满意度 32 份	回收有效问 卷	高素质农民 培育对象满 意度 32 份	满意度情况	97.6%	
发放调查 问卷	服务对象对中 央财政补助经 费使用情况的 满意度 17 份	回收有效问 卷	服务对象对 中央财政补 助经费使用 情况的满意 度 17 份	满意度情况	91.53%	
发放调查 问卷	指导服务对象 满意度 8 份	回收有效问 卷	指导服务对 象满意度 8 份	满意度情况	97.19%	
采用的评价方 法与评价标准	评价方法：比较法、公众评判法 评价标准：通用标准、计划标准					
绩效评价结果	通过项目实施单位提供的基础数据、问卷调查和访谈获取的信息资料，评价组对 2025 年中央农业生态资源保护与产业发展项目进行了独立客观的评价，最终评分结果为 96.31 分，评价等级为“优”。					
项目主评人 (签字)						



摘要

一、项目概述

（一）项目概述

1.草畜平衡与禁牧补助项目

20 世纪 80 年代以来，我国 90%的草原出现不同程度退化，其中沙化、盐渍化草原占比超过 30%。具体表现为：一是植被退化，全国天然草原植被覆盖度从 1980 年的 57% 降至 2010 年的 49.4%，部分地区草原生物量下降 40%以上；二是生态功能受损，草原固碳能力下降 20%，水源涵养功能减弱 30%，沙尘暴发生频率增加 4 倍；三是超载过牧严重，全国草原平均超载率达 30%以上，部分牧区甚至超过 100%，形成“退化—超载—更退化”的恶性循环。为保护草原、维持草畜平衡，2002 年修订的《中华人民共和国草原法》明确“草原保护、建设和利用应当遵循生态优先、适度利用”的原则。此后，新疆依据国家指导意见，制定《新疆维吾尔自治区第三轮草原生态保护补助奖励政策实施方案（2021—2025 年）》，以推动草畜平衡，减少土地沙化与盐渍化，提升草原生态功能。

2025 年，和布克赛尔蒙古自治县农业农村局贯彻落实上述实施方案，并根据《关于下达 2025 年农业生态资源保护资金预算的通知》（和财农〔2024〕12 号）文件要求，开展草畜平衡与禁牧补助项目，发放补助资金 6578.59 万元，旨在加强草畜平衡管理，减少土地沙化、盐渍化，提升草原生态功能，保障牧民收入。



2.小麦“一喷三防”补贴项目

小麦生长中后期（扬花至灌浆期）是产量形成的关键阶段，也是病虫害高发期和逆境胁迫敏感期。此阶段面临三大核心威胁：一是病虫害危害，条锈病、赤霉病、茎基腐病、麦穗蚜、吸浆虫等病虫害集中发生，可导致减产10%—30%，严重时绝收，如2025年陈仓区遭遇60年不遇的冬春连旱，小麦条锈病、白粉病等病虫害呈重发态势；二是气象灾害胁迫，干热风、高温逼熟等灾害可缩短灌浆期，降低千粒重5—10克，影响产量和品质；三是生理早衰，营养消耗过度、根系活力下降导致的早衰，可使小麦提前成熟3—5天，减少粒重和容重。“一喷三防”技术通过一次性喷施杀虫剂、杀菌剂、叶面肥及生长调节剂的混配液，实现防病虫、防干热风、防早衰的三重目标，延长灌浆时间、提高灌浆强度，最终实现“保大穗、增粒重、提单产”的效果，是小麦中后期管理的核心技术措施。

2025年，《关于下达2025年中央粮油生产保障资金预算的通知》（和财农〔2024〕16号）文件下达资金2.76万元，和布克赛尔蒙古自治县农业农村局根据文件要求，开展小麦“一喷三防”补贴项目，采购能够实现防病虫、防干热风、防早衰三重目标的药剂，并发放给村民，以延长灌浆时间、提高灌浆强度，实现“保大穗、增粒重、提单产”和增加农民收入的目标。

3.粮油单产提升补贴项目



我国主要粮油作物单产与发达国家相比仍有差距，水稻单产约为日本的 85%，玉米单产仅为美国的 60%。通过集成推广高产技术、优良品种和新型装备，单产提升潜力巨大。然而，由于耕地资源刚性短缺，全国耕地面积仅 19.18 亿亩，人均耕地面积不足世界平均水平的 40%，提升单产成为保障粮食安全的必然选择。此外，当前粮油生产存在品种选择不优、技术措施不到位、装备水平不高等问题，需要通过补贴政策引导种植主体集成应用高产高效技术模式，将专家产量转化为农民产量、典型产量转化为大田产量。

2025 年，和布克赛尔蒙古自治县农业农村局根据《关于提前下达 2025 年中央农业经营主体能力资金预算的通知》（和财农〔2024〕11 号）文件要求，开展粮油单产提升补贴项目，发放玉米单产提升补助 76 万元。通过补助发放，引导农民提升玉米单产技术，加大玉米生产力度，提高农民收入。

4. 农机购置与应用补贴项目

我国农业生产方式长期以人畜力为主，劳动强度大、生产效率低，难以适应现代农业发展需求。随着农村劳动力向城镇转移，农业劳动力短缺问题日益突出，迫切需要提高农业机械化水平以替代劳动力。农机具的推广应用可降低生产成本、提高生产效率、提高农产品产量和品质，直接促进农民增收。



2025 年，和布克赛尔蒙古自治县农业农村局根据塔城地区财政局《关于下达 2025 年自治区农机购置与应用补贴资金预算的通知》（塔地财农〔2025〕20 号）及《关于提前下达 2025 年中央农业产业发展资金预算的通知》（和财农〔2024〕13 号）等文件要求，开展农机购置补贴发放工作，补贴金额共计 468.01 万元。通过补贴发放，旨在提高农业机械化水平，降低农民生产成本、提高生产效率、提高农产品产量和品质，直接促进农民增收。

5. 培育高素质农民项目

随着城镇化、工业化进程加快，大量农村劳动力向城镇转移，农业劳动力老龄化、女性化问题突出，“谁来种地、如何种好地”成为现实挑战。同时，传统农民生产经营方式粗放，科技文化素质不高，难以适应现代农业发展需求。因此，开展高素质农民培育工作，是实施乡村振兴战略的关键举措，也是落实“人才振兴”要求的核心内容。2018 年中央一号文件明确提出“培育新型职业农民”，2021 年《中共中央国务院关于全面推进乡村振兴加快农业农村现代化的意见》进一步强调“大力发展面向乡村振兴的职业教育，加强乡村振兴人才队伍建设，培育高素质农民”。

2025 年，和布克赛尔蒙古自治县农业农村局贯彻落实上述文件精神，并根据 2025 年，和布克赛尔蒙古自治县农业农村局贯彻落实上述文件精神，并根据《关于提前下达 2025 年中央农业经营主体能力资金预算的通知》（和财农〔2024〕11 号）《关于下达 2025 年农业经营主体能力提



升资金预算的通知》（塔地财农〔2025〕8号）文件要求，开展农牧民培训工作会议，项目资金下达共计5.40万元，通过培训提高农牧民种植（养殖）水平，促进科技种植（养殖），增加农牧民收入，通过培训提高农牧民种植（养殖）水平，促进科技种植（养殖），增加农牧民收入。

6. 高产苜蓿补贴项目

随着我国奶业快速发展，优质苜蓿需求持续增长。奶牛日粮中添加优质苜蓿可提高产奶量8%—12%，提升乳蛋白含量0.1—0.2个百分点，改善牛奶品质。目前我国苜蓿年消费量约700万吨，其中约30%依赖进口。国产苜蓿存在产量低、品质不高、供给不稳定等问题，难以满足奶业高质量发展需求。传统苜蓿种植方式粗放，品种混杂，标准化生产程度低，导致苜蓿质量参差不齐，市场竞争力弱。近年来，国家不断加大对苜蓿产业的支持力度，将高产苜蓿基地建设纳入奶业振兴行动重要内容，农业农村部、财政部联合印发的《全国苜蓿产业发展规划》《奶业振兴行动方案》等文件，明确支持高产苜蓿种植的政策导向。

2025年，和布克赛尔蒙古自治县农业农村局贯彻落实上述文件精神，并根据《关于提前下达2025年中央农业产业发展资金预算的通知》（和财农〔2024〕13号）文件要求，开展高产苜蓿补贴发放工作，补贴金额共计60万元。通过补贴发放，旨在提高苜蓿种植水平，提升奶牛乳蛋白含量，改善牛奶品质。

7. 牧区畜牧良种补贴项目



随着居民消费升级,对高品质畜禽产品需求日益增长。但我国地方畜禽品种普遍存在生长速度慢、生产性能低、经济效益差等问题。同时,家庭农场、农民合作社、农业企业等新型农业经营主体是畜禽养殖的主力军,但普遍存在良种缺乏、养殖技术落后等问题。为解决上述问题,农业农村部、财政部联合印发《畜牧良种补贴项目管理办法》等文件,明确了补贴范围、标准和实施要求。2025年,中央财政安排农业产业发展资金,支持肉羊、肉牛等畜禽良种补贴。

2025年,和布克赛尔蒙古自治县农业农村局贯彻落实上述文件精神,并根据《关于提前下达2025年中央农业产业发展资金预算的通知》(和财农〔2024〕13号)文件要求,开展牛羊品种改良工作,项目资金共计20万元。通过发放优质种公牛、种公羊,引入优良品种基因,改良品种,提升畜禽生产性能,推动畜牧业高质量发展。优质种公牛、种公羊繁育的后代具有肉质好、产肉率高、产奶量高等优点,更符合市场需求,有助于提高产品竞争力。种公牛、种公羊发放项目还可带动畜禽良种繁育、饲料生产、屠宰加工、市场营销等全产业链发展,促进一二三产业融合。

(二) 项目实施情况

2025年中央农业生态资源保护与产业发展项目,项目预算7210.76万元,截至2025年12月31日共支付7206.12万元。完成了1942.92万亩草畜平衡补助发放、0.6万亩所需1725公斤的磷酸二氢钾采购、19000亩粮油单产提升补贴发



放、353 台农机购置补贴发放、31 名农民的高素质培育工作、0.1 万亩高产苜蓿补贴发放、3 头种公牛发和 130 头种公羊采购发放工作。

（三）绩效目标

1.总目标

根据塔地财农〔2024〕29 号，30 号，34 号文件安排 2025 年中央农业生态资源保护资金与产业发展资金。一.草畜补助项目，草畜平衡面积 1451.1168 万亩，通过该项目的实施可以保护我县草场生态资源，促进草畜平衡。二.小麦一喷三防项目，购买磷酸二氢钾发放给农户，用于减少病虫害。磷酸二氢钾单价为 16 元/公斤，购买 1725 公斤。三.农机购置补贴项目，补贴标准：农机具补贴金额为不超过农机购置总金额的 35%，补贴金额 468.01 万元。四.高素质农民培育项目，完成培育高素质农民 49 名的任务，其中：新型农业经营主体负责人培训 20 人，技能服务型培训 29 人。五.粮油单产提升补贴项目，2025 年和布克赛尔蒙古自治县计划奖补 19000 亩地，奖补标准 40 元/亩。六.苜蓿发展行动，每亩补助 600 元，和布克赛尔蒙古自治县 2025 年计划补贴 0.1 万亩高产优质苜蓿。七.牧区畜牧良种补贴：2025 年全县计划补贴良种牛 20 头及以上，种公牛每头补贴标准不超过 10000 元。计划通过以上项目的实施与项目资金的支付，实现推动生态资金保护与农业产业发展更好发展的目标。

2.年度绩效目标



2025年中央农业生态资源保护与产业发展项目，2025年度绩效目标如下：

表 0-1 2025 年度项目支出绩效目标表

一级指标	二级指标	三级指标	指标值
产出指标	数量指标	草畜平衡面积	≥ 1451.1168 万亩
		购买磷酸二氢钾数量	≥ 1380 公斤
		粮油单产提升补贴面积	≥ 19000 亩
		发放农机购置补贴农户人数	≥ 283 人
		培育高素质农民人数	≥ 49 人
		补贴高产苜蓿面积	≥ 0.10 万亩
		发放种公牛数量	≥ 20 头
	质量指标	补助发放准确率	$= 100\%$
	时效指标	补助发放及时率	$= 100\%$
成本指标	经济成本指标	草畜平衡与禁牧补助金额	≤ 6578.59 万元
		粮油单产提升补贴金额	≤ 76 万元
		小麦一喷三防补贴金额	≤ 2.76 万元
		农机购置补贴项目金额	≤ 468.01 万元
		高素质农民培育项目金额	≤ 5.4 万元
		2025 年农业产业发展资金项目金额	≤ 80 万元
效益指标	社会效益指标	实现推动生态资金保护与农业产业发展更好发展	有效推动
满意度指标	满意度指标	受益牧民满意度	$\geq 95\%$

二、绩效评价情况

（一）评价结论

运用由评价组研发并通过预算单位确认的评价指标体系及评分标准，通过项目实施单位提供的基础数据、问卷调查和访谈获取的信息资料，评价组对 2025 年中央农业生态资源保护与产业发展项目进行了独立客观地评价，最终评分



结果为 96.31 分，评价等级为“优”。各项指标得分情况见下表：

（二）预算执行情况

2025 年中央农业生态资源保护与产业发展项目全年预算 7210.76 万元，截至 2025 年 12 月 31 日，该项目实际支出 7206.12 万元，资金执行率 99.94%，资金具体支出情况见下表：

表 0-2 2025 年项目资金支出情况表

序号	项目	全年预算数（万元）	执行数（万元）	执行率
1	草畜平衡与禁牧补助项目	6578.59	6578.59	100%
2	小麦“一喷三防”补贴项目	2.76	2.76	100%
3	粮油单产提升补贴项目	76	76	100%
4	农机购置与应用补贴项目	468.01	464.05	99.15%
5	培育高素质农民项目	5.4	4.72	87.41%
6	高产苜蓿补贴项目	60	60	100%
7	牧区畜牧良种补贴项目	20	20	100%
合计		7210.76	7206.12	99.94%

（三）项目绩效情况

该项目完成了 31 名农牧民的高素质培育工作，落实农机购置与应用补贴机具 353 台，完成高产优质苜蓿种植 0.1 万亩并发放相应补助，实施小麦“一喷三防”补助面积 0.5 万亩，发放草畜平衡与禁牧补助 1942.92 万亩，落实粮油单产提升补贴 19000 亩，发放种公牛 3 头、种公羊 130 头。通过上述工作的实施，取得了以下成效：一是培育了一支高素质农牧民队伍。通过系统培训，培育了 31 名有文化、懂技术、



善经营、会管理的高素质农牧民，为乡村振兴提供了人才支撑。二是提升了农业机械化水平。农机购置与应用补贴政策的落实，有效激发了农牧民购置先进适用农机的积极性，推动了农业机械化向全程全面、高质高效转型升级，降低了生产成本，提高了生产效率。三是保障了粮食安全生产。小麦“一喷三防”和粮油单产提升补贴项目的实施，有效防控了病虫害和气象灾害，延长了灌浆时间，提高了灌浆强度，实现了“保大穗、增粒重、提单产”的目标，为粮食稳产增产提供了有力支撑。四是促进了草原生态保护和畜牧业可持续发展。草畜平衡与禁牧补助的发放，有效减轻了草原超载过牧压力，促进了草原生态修复，实现了生态保护与牧民增收的双赢。高产优质苜蓿的种植推广，为奶牛养殖提供了优质饲草，提升了奶品品质。种公牛、种公羊的发放，引入优良品种基因，改良了畜禽品种，提升了生产性能，推动了畜牧业高质量发展。五是拓宽了农牧民增收渠道。通过高素质农民培育、农机补贴、良种推广、饲草种植等综合措施，有效提升了农牧民的生产技能和经营能力，促进了农业增效、农民增收，为乡村振兴注入了强劲动力。

三、经验、问题和建议

（一）主要经验及做法

1.实行“专款专用+绩效导向+公开透明”

（1）专款专用，确保资金安全规范运行。和布克赛尔蒙古自治县农业农村局严格按照财政支付有关手续拨付资金，资金使用按项目实施进度进行，确保专款专用。项目资



金不得用于与本项目无关的支出，严禁挤占、截留、挪用。具体操作中，该局成立了项目实施领导小组，按照项目内容和经费分工，统一协调推进各项工作，确保资金使用全程可追溯、有据可查，形成了“县级统筹调度、直达基层、直达项目、直达农户”的资金拨付体系。

（2）绩效导向，强化资金使用效益。和布克赛尔蒙古自治县农业农村局严格按照要求上报绩效评价报告，将绩效评价结果作为下年度资金安排的重要依据，形成“花钱必问效、无效必追责”的刚性约束。在绩效目标表及报告中，和布克赛尔蒙古自治县农业农村局进一步细化绩效目标，分解细化任务，明确实施条件、支持对象和监管措施，建立健全全过程预算绩效管理链条，确保各项工作任务按时保质完成，实现资金使用效益最大化。

（3）资金支付公开透明。2025 年中央农业生态资源保护与产业发展项目资金发放环节通过公示，广泛接受社会监督。

2.精准核定载畜量，科学推进草畜平衡

（1）科学测定方法。采用地面调查、遥感监测、模型测算等多种方法，科学测定草原载畜量。和布克赛尔蒙古自治县农业农村局结合当地草情、畜情，通过实地调查和数据分析，确定适宜载畜量。根据《新疆维吾尔自治区实施〈中华人民共和国草原法〉办法》规定，县（市）草原行政主管部门应根据载畜量标准，结合草原前五年平均生产能力，核定并公布草原载畜量，载畜量每五年核定并公布一次，核定



过程应听取草原使用单位、集体经济组织和承包经营者的意见，并组织专家进行论证。

和布克赛尔蒙古自治县已制定《草原生态保护条例》，要求草原行政主管部门依据国家和自治区制定的不同草原类型载畜量标准，结合四季草原产草量和草原承包经营者的实际情况，制定四季草原载畜量标准。

（2）动态调整载畜量。根据草原植被生长状况、气候变化等因素，每年对载畜量进行动态调整，确保草原利用强度与承载能力相匹配。

（3）建立台账管理。建立草原载畜量台账，详细记录每片草原的载畜量、牲畜种类和数量等信息，为草畜平衡管理提供数据支撑。和布克赛尔蒙古自治县在 2025 年已落实草原生态保护补奖资金 6578.59 万元，实施草原禁牧 491.8 万亩，草畜平衡 1451.12 万亩，为后续精准核定载畜量、科学推进草畜平衡奠定了坚实基础。

（二）存在问题与不足

1.绩效目标动态管理不足，项目实际执行与年初设定目标存在较大偏差

经查阅项目资料及访谈核实，高素质农民培育项目年初下达资金 17.40 万元，计划完成 49 名农牧民培育任务，因项目推进进度滞后，上级对项目资金予以追减，调减后剩余资金 5.40 万元，但年度培育任务未随资金规模同步调整，资金与任务不相匹配，最终仅完成 31 人培育，任务未达预期；牧区畜牧良种补贴项目年初设定补贴种公牛不少于 20 头，



实际仅完成 3 头补贴发放，由于多数农牧民更倾向选择羊只补贴，同时采购牛羊的农户均申领羊只补贴，仅有 3 户农户采购种公牛并符合补贴条件，致使实际完成情况与年初设定绩效目标出现较大偏差。

2.部分指标设置不合理、不完整

经查阅项目相关资料核实，本项目为上级转移支付资金，主管部门已同步下发配套绩效目标表，按相关管理要求，绩效目标编制应当严格参照上级绩效目标表执行。但和布克赛尔蒙古自治县农业农村局未直接沿用上级既定绩效目标表，自行调整部分绩效指标，同时部分项目未结合工作实际完整设置核心绩效指标，存在指标设置不全问题。一是“发放农机购置补贴农户人数”指标设置错误，该项目核心考核内容应为补贴购置农机具数量，不宜将补贴农户人数作为考核指标；二是小麦“一喷三防”补贴项目，上级绩效目标表明确核心考核指标为小麦“一喷三防”补助面积，本单位自行设置为“购买磷酸二氢钾数量”，指标选取存在偏差，应重点考核补助实施面积，而非药剂采购数量；三是草畜平衡相关指标设置不完整，该项目需同时考核草畜平衡面积与禁牧补助面积，单位仅设置草畜平衡面积指标，缺失“禁牧补助面积”核心考核指标；四是牧区畜牧良种补贴项目，本地实际开展种公牛、种公羊采购发放工作，但仅设置“发放种公牛数量”指标，未设置种公羊相关考核指标，存在核心指标漏设情况。综上，项目绩效指标存在设置不合理、内容不完整等问题，未能全面、真实反映项目核心产出，难以完整衡量项目实施



成效，对绩效评价工作的客观性、全面性和有效性造成不利影响。

3.资金监控不及时

根据资金核查情况可知，该项目于 2025 年 7 月追加资金，但核对 2025 年 8 月资金监控表时发现，追加资金未及时纳入监控表，导致 8 月监控执行数数据不准确，无法真实反映项目资金的实际支出进度和绩效目标完成情况。

（三）建议和改进措施

1.健全绩效目标动态管理机制，强化项目执行过程管控

完善项目绩效目标动态调整管理，加强项目实施全过程跟踪监管，当发生资金追减、政策变化等客观情况时，及时研判资金、任务匹配关系，按规定程序同步对绩效目标任务进行调整，保障资金规模与工作任务相适配。同时在设定绩效指标时充分尊重农牧民生产实际意愿，结合群众选择偏好合理确定任务指标，避免脱离群众实际需求设定硬性任务。强化项目实施过程监测，定期掌握项目推进、资金使用、群众诉求等情况，对执行中预判可能出现目标完成偏差的项目，及时采取应对处置措施，缩小实际执行与绩效目标之间的差距，提升项目绩效管理水平。

2.严格对标上级绩效目标，规范指标设置工作

一是严格落实转移支付资金绩效目标管理要求，编制绩效目标时对标上级下达的绩效目标表，原则上沿用上级既定核心指标，不得随意替换、删减考核指标，杜绝自行变更指标口径、错设考核维度等问题。二是做实绩效指标编制前期



梳理工作，全面梳理各项目工作内容、实施范围与主要产出，完整归集项目全部核心工作事项，做到应设尽设，避免出现核心指标漏项。针对草畜平衡禁牧补助、牧区畜牧良种补贴等多维度业务，兼顾不同业务板块，同步设置禁牧补助面积、种公羊发放数量等对应指标，实现考核内容全覆盖。三是强化绩效业务实操培训，理清各项目考核重点，区分产出考核对象，农机购置补贴重点考核农机具购置数量、小麦“一喷三防”重点考核补助实施面积，杜绝以采购物资数量、受益农户人数替代核心业务产出指标，确保绩效指标能够客观反映项目实际工作成果，保障绩效评价工作质量。

3.强化资金动态监控，确保监控数据真实准确

完善资金动态监控工作流程，对追加、调剂等资金变动情况做到及时响应，资金发生追加、调整后，第一时间更新资金监控台账及监控报表，将新增资金足额纳入监控范围。定期做好监控表与财务账面数据的比对校验，核对资金规模、执行支出进度，保证监控数据与实际资金执行情况保持一致，真实完整反映项目资金支出进度与绩效目标推进情况，发挥资金监控预警作用。



目录

摘要	1
一、项目概况	1
(一) 项目背景	1
(二) 项目内容及规模	7
(三) 资金来源及使用情况	9
(四) 项目组织与管理情况	10
(五) 项目绩效目标	16
二、评价工作概述	17
(一) 评价目的与原则	17
(二) 评价方法	18
(三) 绩效评价指标体系	18
(四) 评价组织实施	20
三、评价结论	21
四、绩效评价分析	25
(一) 项目决策情况	25
(二) 项目过程情况	30
(三) 项目产出情况	33
(四) 项目效益情况	39
五、主要经验及存在问题	42
六、相关建议	45
七、绩效评价结果应用建议	47
八、其他需要说明的问题	48
附件 1 评价指标体系	49



附件 2 基础表	67
附件 3 满意度问卷	68
附件 4 问卷调查报告	77
附件 5 访谈记录	89
附件 6 现场访谈照片	90
附件 7 征求意见函	91
附件 8 单位反馈意见	92



和布克赛尔蒙古自治县 2025 年中央农业生态资源保护与产业发展项目预算绩效评价报告

受和布克赛尔蒙古自治县财政局委托，新疆财讯睿智信息咨询有限公司于 2026 年 7 月 21 日至 2026 年 8 月 31 日对和布克赛尔蒙古自治县农业农村局负责管理实施的 2025 年中央农业生态资源保护与产业发展项目开展了绩效评价，评价情况如下：

一、项目概况

（一）项目背景

1. 草畜平衡与禁牧补助项目

20 世纪 80 年代以来，我国 90% 的草原出现不同程度退化，其中沙化、盐渍化草原占比超过 30%。具体表现为：一是植被退化，全国天然草原植被覆盖度从 1980 年的 57% 降至 2010 年的 49.4%，部分地区草原生物量下降 40% 以上；二是生态功能受损，草原固碳能力下降 20%，水源涵养功能减弱 30%，沙尘暴发生频率增加 4 倍；三是超载过牧严重，全国草原平均超载率达 30% 以上，部分牧区甚至超过 100%，形成“退化—超载—更退化”的恶性循环。为保护草原、维持草畜平衡，2002 年修订的《中华人民共和国草原法》明确“草原保护、建设和利用应当遵循生态优先、适度利用”的原则。此后，新疆依据国家指导意见，制定《新疆维吾尔自治区第三轮草原生态保护补助奖励政策实施方案（2021—2025 年）》，



以推动草畜平衡，减少土地沙化与盐渍化，提升草原生态功能。

2025 年，和布克赛尔蒙古自治县农业农村局贯彻落实上述实施方案，并根据《关于下达 2025 年农业生态资源保护资金预算的通知》（和财农〔2024〕12 号）文件要求，开展草畜平衡与禁牧补助项目，发放补助资金 6578.59 万元，旨在加强草畜平衡管理，减少土地沙化、盐渍化，提升草原生态功能，保障牧民收入。

2.小麦“一喷三防”补贴项目

小麦生长中后期（扬花至灌浆期）是产量形成的关键阶段，也是病虫害高发期和逆境胁迫敏感期。此阶段面临三大核心威胁：一是病虫害危害，条锈病、赤霉病、茎基腐病、麦穗蚜、吸浆虫等病虫害集中发生，可导致减产 10%—30%，严重时绝收，如 2025 年陈仓区遭遇 60 年不遇的冬春连旱，小麦条锈病、白粉病等病虫害呈重发态势；二是气象灾害胁迫，干热风、高温逼熟等灾害可缩短灌浆期，降低千粒重 5—10 克，影响产量和品质；三是生理早衰，营养消耗过度、根系活力下降导致的早衰，可使小麦提前成熟 3—5 天，减少粒重和容重。“一喷三防”技术通过一次性喷施杀虫剂、杀菌剂、叶面肥及生长调节剂的混配液，实现防病虫、防干热风、防早衰的三重目标，延长灌浆时间、提高灌浆强度，最终实现“保大穗、增粒重、提单产”的效果，是小麦中后期管理的核心技术措施。



2025 年，《关于下达 2025 年中央粮油生产保障资金预算的通知》（和财农〔2024〕16 号）文件下达资金 2.76 万元，和布克赛尔蒙古自治县农业农村局根据文件要求，开展小麦“一喷三防”补贴项目，采购能够实现防病虫、防干热风、防早衰三重目标的药剂，并发放给村民，以延长灌浆时间、提高灌浆强度，实现“保大穗、增粒重、提单产”和增加农民收入的目标。

3. 粮油单产提升补贴项目

我国主要粮油作物单产与发达国家相比仍有差距，水稻单产约为日本的 85%，玉米单产仅为美国的 60%。通过集成推广高产技术、优良品种和新型装备，单产提升潜力巨大。然而，由于耕地资源刚性短缺，全国耕地面积仅 19.18 亿亩，人均耕地面积不足世界平均水平的 40%，提升单产成为保障粮食安全的必然选择。此外，当前粮油生产存在品种选择不优、技术措施不到位、装备水平不高等问题，需要通过补贴政策引导种植主体集成应用高产高效技术模式，将专家产量转化为农民产量、典型产量转化为大田产量。

2025 年，和布克赛尔蒙古自治县农业农村局根据《关于提前下达 2025 年中央农业经营主体能力资金预算的通知》（和财农〔2024〕11 号）文件要求，开展粮油单产提升补贴项目，发放玉米单产提升补助 76 万元。通过补助发放，引导农民提升玉米单产技术，加大玉米生产力度，提高农民收入。

4. 农机购置与应用补贴项目



我国农业生产方式长期以人畜力为主，劳动强度大、生产效率低，难以适应现代农业发展需求。随着农村劳动力向城镇转移，农业劳动力短缺问题日益突出，迫切需要通过提高农业机械化水平以替代劳动力。农机具的推广应用可降低生产成本、提高生产效率、提高农产品产量和品质，直接促进农民增收。

2025 年，和布克赛尔蒙古自治县农业农村局根据塔城地区财政局《关于下达 2025 年自治区农机购置与应用补贴资金预算的通知》（塔地财农〔2025〕20 号）及《关于提前下达 2025 年中央农业产业发展资金预算的通知》（和财农〔2024〕13 号）等文件要求，开展农机购置补贴发放工作，补贴金额共计 468.01 万元。通过补贴发放，旨在提高农业机械化水平，降低农民生产成本、提高生产效率、提高农产品产量和品质，直接促进农民增收。

5. 培育高素质农民项目

随着城镇化、工业化进程加快，大量农村劳动力向城镇转移，农业劳动力老龄化、女性化问题突出，“谁来种地、如何种好地”成为现实挑战。同时，传统农民生产经营方式粗放，科技文化素质不高，难以适应现代农业发展需求。因此，开展高素质农民培育工作，是实施乡村振兴战略的关键举措，也是落实“人才振兴”要求的核心内容。2018 年中央一号文件明确提出“培育新型职业农民”，2021 年《中共中央国务院关于全面推进乡村振兴加快农业农村现代化的意见》进一步强



调“大力发展面向乡村振兴的职业教育，加强乡村振兴人才队伍建设，培育高素质农民”。

2025 年，和布克赛尔蒙古自治县农业农村局贯彻落实上述文件精神，并根据 2025 年，和布克赛尔蒙古自治县农业农村局贯彻落实上述文件精神，并根据《关于提前下达 2025 年中央农业经营主体能力资金预算的通知》（和财农〔2024〕11 号）《关于下达 2025 年农业经营主体能力提升资金预算的通知》（塔地财农）〔2025〕8 号）文件要求，开展农牧民培训工作，项目资金下达共计 5.40 万元，通过培训提高农牧民种植（养殖）水平，促进科技种植（养殖），增加农牧民收入，通过培训提高农牧民种植（养殖）水平，促进科技种植（养殖），增加农牧民收入。

6. 高产苜蓿补贴项目

随着我国奶业快速发展，优质苜蓿需求持续增长。奶牛日粮中添加优质苜蓿可提高产奶量 8%—12%，提升乳蛋白含量 0.1—0.2 个百分点，改善牛奶品质。目前我国苜蓿年消费量约 700 万吨，其中约 30% 依赖进口。国产苜蓿存在产量低、品质不高、供给不稳定等问题，难以满足奶业高质量发展需求。传统苜蓿种植方式粗放，品种混杂，标准化生产程度低，导致苜蓿质量参差不齐，市场竞争力弱。近年来，国家不断加大对苜蓿产业的支持力度，将高产苜蓿基地建设纳入奶业振兴行动重要内容，农业农村部、财政部联合印发的《全国苜蓿产业发展规划》《奶业振兴行动方案》等文件，明确支持高产苜蓿种植的政策导向。



2025 年，和布克赛尔蒙古自治县农业农村局贯彻落实上述文件精神，并根据《关于提前下达 2025 年中央农业产业发展资金预算的通知》（和财农〔2024〕13 号）文件要求，开展高产苜蓿补贴发放工作，补贴金额共计 60 万元。通过补贴发放，旨在提高苜蓿种植水平，提升奶牛乳蛋白含量，改善牛奶品质。

7.牧区畜牧良种补贴项目

随着居民消费升级，对高品质畜禽产品需求日益增长。但我国地方畜禽品种普遍存在生长速度慢、生产性能低、经济效益差等问题。同时，家庭农场、农民合作社、农业企业等新型农业经营主体是畜禽养殖的主力军，但普遍存在良种缺乏、养殖技术落后等问题。为解决上述问题，农业农村部、财政部联合印发《畜牧良种补贴项目管理办法》等文件，明确了补贴范围、标准和实施要求。2025 年，中央财政安排农业产业发展资金，支持肉羊、肉牛等畜禽良种补贴。

2025 年，和布克赛尔蒙古自治县农业农村局贯彻落实上述文件精神，并根据《关于提前下达 2025 年中央农业产业发展资金预算的通知》（和财农〔2024〕13 号）文件要求，开展牛羊品种改良工作，项目资金共计 20 万元。通过发放优质种公牛、种公羊，引入优良品种基因，改良品种，提升畜禽生产性能，推动畜牧业高质量发展。优质种公牛、种公羊繁育的后代具有肉质好、产肉率高、产奶量高等优点，更符合市场需求，有助于提高产品竞争力。种公牛、种公羊发



放项目还可带动畜禽良种繁育、饲料生产、屠宰加工、市场营销等全产业链发展，促进一二三产业融合。

（二）项目内容及规模

1.项目内容

主要内容：（1）根据《关于下达 2025 年农业生态资源保护资金预算的通知》（和财农〔2024〕12 号）文件要求，和布克赛尔蒙古自治县农业农村局进行 1942.92 万亩草畜平衡与禁牧补助发放工作。

（2）根据《关于下达 2025 年中央粮油生产保障资金预算的通知》（和财农〔2024〕16 号）文件要求，和布克赛尔蒙古自治县农业农村局开展 2025 年小麦“一喷三防”补助工作。计划开展 0.5 万亩小麦种植保障任务，统一组织开展项目所需磷酸二氢钾物资采购、分发及配套保障工作，计划采购并合规发放磷酸二氢钾 1380 公斤，全力保障小麦田间管护工作有序落地，筑牢粮食稳产增产基础。

（3）为了激励农产品（玉米）提升产量，和布克赛尔蒙古自治县农业农村局根据《关于提前下达 2025 年中央农业经营主体能力资金预算的通知》（和财农〔2024〕11 号）文件，开展 19000 亩粮油单产提升补贴发放工作。

（4）根据塔城地区财政局《关于下达 2025 年自治区农机购置与应用补贴资金预算的通知》（塔地财农〔2025〕20 号）和《关于提前下达 2025 年中央农业产业发展资金预算的通知》（和财农〔2024〕13 号）等文件开展 304 台农机购置农户补贴工作。



(5) 为了提升农牧民培育素质，和布克赛尔蒙古自治县农业农村局根据《关于提前下达 2025 年中央农业经营主体能力资金预算的通知》（和财农〔2024〕11 号）文件，开展培育高素质农民 49 人培训工作。

(6) 为了提高苜蓿种植面积，和布克赛尔蒙古自治县农业农村局根据《关于提前下达 2025 年中央农业产业发展资金预算的通知》（和财农〔2024〕13 号）文件开展 0.1 万亩的苜蓿补助工作。

(7) 为了提高和布克赛尔蒙古自治县牛羊品种，和布克赛尔蒙古自治县农业农村局根据《关于提前下达 2025 年中央农业产业发展资金预算的通知》（和财农〔2024〕13 号）文件开展牛羊品种改良工作，计划开展发放 20 头种牛、130 头种公羊采购及发放工作。

实施情况: 2025 年中央农业生态资源保护与产业发展项目，项目预算 7210.76 万元，截至 2025 年 12 月 31 日共支付 7206.12 万元。完成了 1942.92 万亩草畜平衡补助发放、0.6 万亩所需 1725 公斤的磷酸二氢钾采购、19000 亩粮油单产提升补贴发放、353 台农机购置补贴发放、31 名农民的高素质培育工作、0.1 万亩高产苜蓿补贴发放、3 头种公牛发和 130 头种公羊采购发放工作。

2.项目规模及范围

2025 年中央农业生态资源保护与产业发展项目涉及和布克赛尔蒙古自治县的和布克赛尔镇、和什托洛盖镇、铁乡、巴音傲瓦乡、查干库勒乡、莫特格乡、查和特乡、夏孜盖乡



8个乡镇场符合补助要求的村社，项目投入资金规模总计7210.76万元。

3.评价时段

本项目资金的评价时段为：2025年1月1日－2025年12月31日。

（三）资金来源及使用情况

1.资金分配情况

2025年中央农业生态资源保护与产业发展项目，年初预算6886.76万元，全年预算7210.76万元，其中，草畜平衡与禁牧补助资金6578.59万元、粮油单产提升补贴资金76万元、小麦一喷三防补助资金2.76万元、农机购置补贴项目资金468.01万元、高素质农民培育项目资金5.40万元、2025年农业产业发展资金项目资金80万元，该项目7210.76万元均为中央转移支付资金，该项目资金已全部落实到位。

2.资金使用情况

2025年中央农业生态资源保护与产业发展项目全年预算7210.76万元，截至2025年12月31日，该项目实际支出7206.12万元，资金执行率99.94%，资金具体支出情况见下表：

表 1-1 2025 年项目资金支出情况表

序号	项目	全年预算数（万元）	执行数（万元）	执行率
1	草畜平衡与禁牧补助项目	6578.59	6578.59	100%
2	小麦“一喷三防”补贴项目	2.76	2.76	100%
3	粮油单产提升补贴项目	76	76	100%
4	农机购置与应用补贴项目	468.01	464.05	99.15%



序号	项目	全年预算数（万元）	执行数（万元）	执行率
5	培育高素质农民项目	5.4	4.72	87.41%
6	高产苜蓿补贴项目	60	60	100%
7	牧区畜牧良种补贴项目	20	20	100%
合计		7210.76	7206.12	99.94%

（四）项目组织与管理情况

1.项目组织情况

本项目涉及的单位包括塔城地区财政局、和布克赛尔蒙古自治县财政局、和布克赛尔蒙古自治县农业农村局、和布克赛尔蒙古自治县自然资源局、新疆农业广播电视学校和布克赛尔县分校、和布克赛尔蒙古自治县畜牧兽医站、8个乡镇场等。各单位职责如下：

（1）草畜平衡与禁牧补助项目

塔城地区财政局：对和布克赛尔蒙古自治县农业农村局年初统计上报的名单及资金进行审核，审核通过后下达相应资金文件。

和布克赛尔蒙古自治县财政局：根据塔城地区下达文件，转发上级下发文件至和布克赛尔蒙古自治县农业农村局；对和布克赛尔蒙古自治县农业农村局项目预算资金拨付管理，对项目资金使用情况进行检查。

和布克赛尔蒙古自治县农业农村局：年初时根据上一年度该项目的实施情况填写本年度预计名单及补助资金上报至塔城地区财政局；根据上级下发文件通知各乡镇场并做相应的项目库；根据各乡镇场提供名单联合和布克赛尔蒙古自治县自然资源局、各乡镇场项目负责人一起去现场进行数据



核实，数据核实无误后收集相关资料进行补助发放工作，如果名单有问题暂停有问题人员补助发放，重新核实，直到审核无误后发放正确的补贴。

和布克赛尔蒙古自治县自然资源局：根据各乡镇场提供的补助名单联合和布克赛尔蒙古自治县农业农村局及乡镇场项目负责人一同到草场核实数据，根据现场核实确保补贴数据没有问题。

各乡镇场：根据和布克赛尔蒙古自治县农业农村局下发工作要求，进行该项目宣传，收集并统计符合补助要求的人员，将统计表上报至和布克赛尔蒙古自治县农业农村局；联合和布克赛尔蒙古自治县农业农村局及和布克赛尔蒙古自治县自然资源局到草场核实名单是否有问题，有问题后再次核实，直至没有问题，最终将确认无误的名单进行公示，公示期满且无异议后提供相应材料至和布克赛尔蒙古自治县农业农村局，做好资金支付准备。

（2）小麦一喷三防补贴项目

塔城地区财政局：对和布克赛尔蒙古自治县农业农村局年初统计上报的名单及资金进行审核，审核通过后下达相应资金文件。

和布克赛尔蒙古自治县财政局：根据塔城地区下达文件，转发上级下发文件至和布克赛尔蒙古自治县农业农村局；对和布克赛尔蒙古自治县农业农村局项目预算资金拨付管理，对项目资金使用情况进行监督检查。

和布克赛尔蒙古自治县农业农村局：年初时根据上一年



度该项目的实施情况填写本年度预计补贴小麦面积及补助资金上报至塔城地区财政局；根据上级下发文件通知各乡镇场并做相应的项目库；根据各乡镇场提供补助面积统计表，进行现场核实面积是否正确，核对没有问题后，上政采云进行询价并采购磷酸二氢钾，将采购完成的磷酸二氢钾按照统计表发放给所需要的农户；并收集该项目相应的材料进行相应资金支付。

各乡镇场：根据和布克赛尔蒙古自治县农业农村局下发工作要求，进行该项目宣传，收集并统计符合补贴要求的人员及小麦补贴面积，将统计表上报至和布克赛尔蒙古自治县农业农村局；经和布克赛尔蒙古自治县农业农村局核实无误后，将确认的名单进行公示，公示期满且无异议后提供相应材料至和布克赛尔蒙古自治县农业农村局，做好资金支付准备。

（3）粮油单产提升补贴项目、高产苜蓿补贴项目

塔城地区财政局：对和布克赛尔蒙古自治县农业农村局年初统计上报的补贴面积名单及资金进行审核，审核通过后下达相应资金文件。

和布克赛尔蒙古自治县财政局：根据塔城地区下达文件，转发上级下发文件至和布克赛尔蒙古自治县农业农村局；对和布克赛尔蒙古自治县农业农村局项目预算资金拨付管理，对项目资金使用情况进行检查。

和布克赛尔蒙古自治县农业农村局：年初时根据上一年度该项目的实施情况填写本年度预计补贴面积名单及补助



资金上报至塔城地区财政局；根据上级下发文件通知各乡镇场并做相应的项目库；根据各乡镇场提供补贴面积名单进行现场核实数据是否准确，数据核实没有问题后收集相关资料进行补助发放工作，如果补贴面积名单有问题暂停有问题人员补助发放，重新核实，直到审核无误后发放正确的补贴。

各乡镇场：根据和布克赛尔蒙古自治县农业农村局下发工作要求，进行该项目宣传，收集并统计符合补贴要求的人员及小麦、苜蓿补贴面积，将统计表上报至和布克赛尔蒙古自治县农业农村局；经和布克赛尔蒙古自治县农业农村局核实无误后，将确认的名单进行公示，公示期满且无异议后提供相应材料至和布克赛尔蒙古自治县农业农村局，做好资金支付准备。

（4）农机购置补贴项目

塔城地区财政局：对和布克赛尔蒙古自治县农业农村局年初统计上报的农机补贴数量名单及资金进行审核，审核通过后下达相应资金文件。

和布克赛尔蒙古自治县财政局：根据塔城地区下达文件，转发上级下发文件至和布克赛尔蒙古自治县农业农村局；对和布克赛尔蒙古自治县农业农村局项目预算资金拨付管理，对项目资金使用情况监督检查。

和布克赛尔蒙古自治县农业农村局：制定项目实施计划、根据各乡镇场上报名单进行核实、收集支付材料、申请资金支付、贯彻落实“村申报、乡审批、县审定”程序，对项目具体实施的全过程管控。



各乡镇场：根据和布克赛尔蒙古自治县农业农村局下发工作要求，进行该项目宣传，收集并统计符合补贴要求的人员，将统计表上报至和布克赛尔蒙古自治县农业农村局；经和布克赛尔蒙古自治县农业农村局核实无误后，将确认的名单进行公示，公示期满且无异议后提供相应材料至和布克赛尔蒙古自治县农业农村局，做好资金支付准备。

（5）高素质农民培育项目

塔城地区财政局：对和布克赛尔蒙古自治县农业农村局年初统计上报的补贴面积名单及资金进行审核，审核通过后下达相应资金文件。

和布克赛尔蒙古自治县财政局：根据塔城地区下达文件，转发上级下发文件至和布克赛尔蒙古自治县农业农村局；对和布克赛尔蒙古自治县农业农村局项目预算资金拨付管理，对项目资金使用情况进行检查。

和布克赛尔蒙古自治县农业农村局：负责接收文件，收集支付材料、支付资金、收集支付材料归档。

新疆农业广播电视学校和布克赛尔县分校：负责制定实施方案、遴选学院和师资、开办培训班（包含理论授课、外出观摩、跟踪服务）、培训结束后收集材料归档、督促学员开展线上评价。

和布克赛尔蒙古自治县畜牧兽医站：负责畜牧养殖培训班的教学工作。

各乡镇场：负责畜牧养殖培训班的宣传工作、整理名单、进行培训通知。



（6）牧区畜牧良种补贴

塔城地区财政局：对和布克赛尔蒙古自治县农业农村局年初统计上报的数据及资金进行审核，审核通过后下达相应资金文件。

和布克赛尔蒙古自治县财政局：根据塔城地区下达文件，转发上级下发文件至和布克赛尔蒙古自治县农业农村局；对和布克赛尔蒙古自治县农业农村局项目预算资金拨付管理，对项目资金使用情况进行检查。

和布克赛尔蒙古自治县农业农村局：根据各乡镇提供数据，引进种公羊与种公牛，种畜拉到现场农户现场发放，收集支付材料、支付资金、收集支付材料归档。

各乡镇场：负责宣传工作、前期进行摸排统计需求并整理名单。

2.资金管理情况

和布克赛尔蒙古自治县农业农村局为规范单位财务管理工作中的审批行为，明确财务支出的内部流程、决策程序及审批权限，完善单位内控制度，确保全单位的各项计划目标的实现，保障单位健康持续发展，制定《和布克赛尔蒙古自治县农业农村局财务管理制度》《农业农村局项目资金管理制度》。通过制度化、规范化管理，进一步建立健全全局预算管理体系，压实预算编制、执行、监督全流程管理责任，强化预算资源统筹分配、动态监管及绩效监督职能，有效提升预算精细化、规范化管理水平，确保 2025 年草畜平衡与禁牧补助、粮油单产提升补贴、农机购置补贴、牧区畜牧



良种补贴、高素质农民培育等项目资金专款专用、规范拨付、高效利用，全面筑牢项目资金安全运行、合规使用、提质增效的管理基础。

（五）项目绩效目标

1.总目标

根据塔地财农〔2024〕29号,30号,34号文件安排2025年中央农业生态资源保护资金与产业发展资金。一.草畜补助项目，草畜平衡面积1451.1168万亩，通过该项目的实施可以保护我县草场生态资源，促进草畜平衡。二.小麦一喷三防项目，购买磷酸二氢钾发放给农户，用于减少病虫害。磷酸二氢钾单价为16元/公斤，购买1725公斤。三.农机购置补贴项目，补贴标准：农机具补贴金额为不超过农机购置总金额的35%，补贴金额468.01万元。四.高素质农民培育项目，完成培育高素质农民49名的任务，其中：新型农业经营主体负责人培训20人，技能服务型培训29人。五.粮油单产提升补贴项目，2025年和布克赛尔蒙古自治县计划奖补19000亩地，奖补标准40元/亩。六.苜蓿发展行动，每亩补助600元，和布克赛尔蒙古自治县2025年计划补贴0.1万亩高产优质苜蓿。七.牧区畜牧良种补贴：2025年全县计划补贴良种牛20头及以上，种公牛每头补贴标准不超过10000元。计划通过以上项目的实施与项目资金的支付，实现推动生态资金保护与农业产业发展更好发展的目标。

2.年度绩效目标

2025年中央农业生态资源保护与产业发展项目，2025



年度绩效目标如下:

表 1-2 2025 年度项目支出绩效目标表

一级指标	二级指标	三级指标	指标值
产出指标	数量指标	草畜平衡面积	≥ 1451.1168 万亩
		购买磷酸二氢钾数量	≥ 1380 公斤
		粮油单产提升补贴面积	≥ 19000 亩
		发放农机购置补贴农户人数	≥ 283 人
		培育高素质农民人数	≥ 49 人
		补贴高产苜蓿面积	≥ 0.10 万亩
		发放种公牛数量	≥ 20 头
	质量指标	补助发放准确率	$= 100\%$
	时效指标	补助发放及时率	$= 100\%$
成本指标	经济成本指标	草畜平衡与禁牧补助金额	≤ 6578.59 万元
		粮油单产提升补贴金额	≤ 76 万元
		小麦一喷三防补贴金额	≤ 2.76 万元
		农机购置补贴项目金额	≤ 468.01 万元
		高素质农民培育项目金额	≤ 5.4 万元
		2025 年农业产业发展资金项目金额	≤ 80 万元
效益指标	社会效益指标	实现推动生态资金保护与农业产业发展更好发展	有效推动
满意度指标	满意度指标	受益牧民满意度	$\geq 95\%$

二、评价工作概述

(一) 评价目的与原则

本次评价坚持定量优先、定量与定性相结合的方式，始终遵循科学规范、公正公开、分级分类、绩效相关的基本原则。通过对 2025 年中央农业生态资源保护与产业发展项目资金进行绩效评价，旨在了解项目资金使用和项目管理情



况、取得的成绩及效益，进而分析在政策、预算资金安排、项目管理等方面存在的问题并提出针对性建议。

（二）评价方法

本次评价主要运用比较法、公众评判法等多种方法，具体评价方法如下：

（1）比较法：是指将实施情况与绩效目标、历史情况、不同部门和地区同类支出情况进行比较的方法。根据和布克赛尔蒙古自治县农业农村局提供的资料，比较年初绩效目标设定情况、更加充分地掌握项目的内容、实施过程、实施效果等，为评价指标评分和结果分析提供支撑。

（2）公众评判法：是指通过专家评估、公众问卷及抽样调查等方式进行评判的方法。采用问卷调查，对享受补助人员进行满意度调查；享受补助人员对 2025 年中央农业生态资源保护与产业发展项目的反馈，对于本次评价工作具有重要意义，在评价过程中采用调查问卷方式开展相关工作。

（三）绩效评价指标体系

1.指标体系设计思路

根据绩效评价的基本原理、原则和项目特点，结合绩效目标，由项目组独立研制科学的指标体系。评价指标体系按照逻辑分析法设计，包括项目决策、项目过程、项目产出、产出效益四部分内容，力求全面考察项目决策、资金投入、过程管理、产出效果和社会效益，体现从项目本身、执行到效果的逻辑路径。评价指标体系是评价的依据，评价数据通过基础表、问卷、访谈等方式获取。



2.指标解释

（1）权重

本项目评价指标体系各指标的权重由评价组根据项目评价需求，在调研基础上依据指标的重要性进行分配，在经专家论证后结合专家意见最终确定。

（2）评价标准

本项目评价指标体系的评价标准按照计划标准、通用标准等制定。对于定性指标，一般通过问卷及访谈采集相关数据，在实施过程中运用等级描述法进行考核，通过设置分级标准来体现该指标认可程度的差异。对于定量指标，一般通过公式等方式予以量化，可以准确数量定义、精确衡量并能设定目标值的考核指标。

3.指标体系

根据自治区财政厅《关于印发〈自治区本级财政支出绩效评价管理暂行办法〉的通知》（新财预〔2018〕188号）、财政部《项目支出绩效评价管理办法》（财预〔2020〕10号）等相关文件要求，本次专项资金的评价指标体系包括评价指标、权重、指标解释、计算公式、评分标准。

4.评价定级标准

2025年中央农业生态资源保护与产业发展项目绩效评价总分值100分，根据综合评分结果，评价计分90分—100分（含90分）对应的评分结果级别为“优”，80—90分（含80分）对应的评分结果级别为“良”，60—80分（含60分）



对应的评分结果级别为“中”，60 分以下对应的评分结果级别为“差”。完整的绩效评价指标体系及评分过程详见附件 1。

（四）评价组织实施

1.评价人员

本次评价委托方为和布克赛尔蒙古自治县财政局，受托方为新疆财讯睿智信息咨询有限公司。新疆财讯睿智信息咨询有限公司负责完成评价工作，公司高度重视此次和布克赛尔蒙古自治县财政局对重点评价工作的要求，配备专门人力，重视质量效益评价。组织人力进行前期调查、研究讨论、制定工作方案。具体人员名单如下：

表 2-1 评价组组长表

序号	姓名	评价中的角色	工作职责
1	李爽爽	项目主评人	负责绩效评价过程指导
2	张琳娜	项目质控	负责项目评价方案、项目报告等重点工作内容的质量控制，技术指导
3	龙 婷	项目经理	负责对项目实施统筹、资料收集，整理及数据分析、撰写工作方案及评价报告并对评价报告进行负责
4	迪达尔	项目助理	负责资料搜集、整理及数据分析等，并协助撰写工作方案及评价报告等
5	王香香	项目助理	负责资料搜集、整理及数据分析等，并协助撰写工作方案及评价报告等
6	马 倩	项目助理	配合公司人员完成社会调研工作
7	甘 雨	项目助理	配合公司人员完成社会调研工作
8	徐海宁	项目助理	配合公司人员完成社会调研工作

2.评价进度

本次项目的评价期间为 2026 年 7 月 21 日至 2026 年 8 月 31 日，具体安排如下：

（1）方案制定——2026 年 7 月 22 日前



受和布克赛尔蒙古自治县财政局委托后，对项目资金管理和使用情况进行调研，与和布克赛尔蒙古自治县农业农村局沟通，收集相关资料，了解专项资金的内容、操作流程、管理机制、资金使用、产出和效果等情况，根据项目资金实际情况和绩效管理要求制定绩效评价工作方案。

（2）评价实施阶段——2026年7月28日前

数据采集（2026年7月24日前）。将基础表发送至和布克赛尔蒙古自治县农业农村局按照预算绩效管理要求填报相关数据并加盖公章。

调研核查（2026年7月28日前）。根据方案，对预算单位，相关负责人进行访谈，并对其填报的数据进行复核。同时，对受益对象进行满意度问卷调查。调研结束后，对相关材料及数据进行分析整理。

（3）报告撰写阶段——2026年8月31日前

撰写评价报告（2026年8月30日前）。对复核后的数据和资料进行汇总，依据评分标准对绩效指标进行评分，并形成项目评价结论。在此基础上，按照预算绩效管理要求撰写绩效评价报告，形成待验收稿。

报告提交（2026年8月31日前）。撰写完成的绩效评价报告提交和布克赛尔蒙古自治县财政局，并根据和布克赛尔蒙古自治县财政局的安排征求被评价单位意见，与单位沟通确认后形成终稿报送至和布克赛尔蒙古自治县财政局。

三、评价结论

（一）评价结论



运用由评价组研发并通过预算单位确认的评价指标体系及评分标准，通过项目实施单位提供的基础数据、问卷调查和访谈获取的信息资料，评价组对 2025 年中央农业生态资源保护与产业发展项目进行了独立客观地评价，最终评分结果为 96.31 分，评价等级为“优”。各部分得分情况详见表 3-1。评分过程详见附件 1。

表 3-1 项目指标得分情况汇总表

一级指标	权重分	得分	得分率
项目决策	20	19.20	96%
项目过程	20	19.99	99.95%
项目产出	40	37.29	93.23%
项目效益	20	19.83	99.15%
合计	100	96.31	96.31%

各项指标得分情况见下表 3-2:

表 3-2 项目指标得分表

一级指标	二级指标	三级指标	权重	标杆值	业绩值	实际得分	得分率
A 项目决策 (20)	A1 项目立项 (7)	A101 立项依据充分性	4	充分	充分	4	100%
		A102 立项程序规范性	3	规范	规范	3	100%
	A2 绩效目标 (6)	A201 绩效目标合理性	3	合理	部分合理	2.20	73.33%
		A202 绩效指标明确性	3	明确	明确	3	100%
	A3 资金投入 (7)	A301 预算编制科学性	3	科学	科学	3	100%
		A302 资金分配合理性	4	合理	合理	4	100%
B 项目过程 (20)	B1 资金管理 (12)	B101 资金到位率	4	100%	100%	4	100%
		B102 预算执行率	4	100%	100%	3.99	99.75%
		B103 资金使用合规性	4	合规	合规	4	100%
	B2 组织实施 (8)	B201 管理制度健全性	4	健全	健全	4	100%



一级指标	二级指标	三级指标	权重	标杆值	业绩值	实际得分	得分率
		B202 制度执行有效性	4	执行且有效	执行且有效	4	100%
C 项目产出 (40)	C1 产出数量 (18)	C101 高素质农民培育数量	2	>49 人	31 人	1.27	63.50%
		C102 农机购置与应用补贴机具数	3	>=304 台	353 台	3	100%
		C103 高产优质苜蓿种植面积	2	>=0.1 万亩	0.1 万亩	2	100%
		C104 小麦“一喷三防”补助面积	2	>=0.5 万亩	0.6 万亩	2	100%
		C105 草畜平衡与禁牧补助发放面积	3	>=1942.92 万亩	1942.92 万亩	3	100%
		C106 粮油单产提升补贴面积	2	>=19000 亩	19000 亩	2	100%
		C107 发放种公牛数量	2	>=20 头	3 头	0.30	15%
		C108 发放种公羊数量	2	>=130 只	130 只	2	100%
	C2 产出质量 (2)	C201 各项补助发放准确率	2	=100%	100%	2	100%
	C3 产出时效 (4)	C301 小麦“一喷三防”措施落实完成时限	2	2025 年 7 月 31 日前	2025 年 3 月 20 日	2	100%
		C302 各项补助发放及时率	2	=100%	100%	2	100%
	C4 产出成本 (16)	C401 草畜平衡与禁牧补助金额	3	<=6578.59 万元	6578.59 万元	3	100%
		C402 粮油单产提升补贴金额	2	<=76 万元	76 万元	2	100%
		C403 小麦“一喷三防”补贴金额	2	<=2.76 万元	2.76 万元	2	100%
		C404 农机购置与应用补贴金额	3	<=468.01 万元	464.05 万元	2.97	99%
		C405 高素质农民培育项目金额	2	<=5.4 万元	4.72 万元	1.75	87.50%
		C406 高产优质苜蓿补贴金额	2	<=60 万元	60 万元	2	100%
		C407 采购种公牛、羊金额	2	<=20 万元	20 万元	2	100%
D 项目	D1 实施	D101 规模主体	3	提升	提升	3	100%



一级指标	二级指标	三级指标	权重	标杆值	业绩值	实际得分	得分率
效益 (20)	效益(10)	单产提升项目县作物单产水平					
		D102 农机购置与应用补贴直接受益户数	5	≥180 户	174 户	4.83	96.60%
		D103 提高农民农作物培育水平	2	有效提高	有效提高	2	100%
	D2 满意度(10)	D201 高素质农民培育对象满意度	3	≥90%	97.60%	3	100%
		D202 服务对象对中央财政补助经费使用情况的满意度	5	≥90%	91.53%	5	100%
		D203 指导服务对象满意度	2	≥90%	97.19%	2	100%
总分			100	-	-	96.31	96.31%

(二) 项目绩效情况

该项目完成了 31 名农牧民的高素质培育工作，落实农机购置与应用补贴机具 353 台，完成高产优质苜蓿种植 0.1 万亩并发放相应补助，实施小麦“一喷三防”补助面积 0.5 万亩，发放草畜平衡与禁牧补助 1942.92 万亩，落实粮油单产提升补贴 19000 亩，发放种公牛 3 头、种公羊 130 头。通过上述工作的实施，取得了以下成效：一是培育了一支高素质农牧民队伍。通过系统培训，培育了 31 名有文化、懂技术、善经营、会管理的高素质农牧民，为乡村振兴提供了人才支撑。二是提升了农业机械化水平。农机购置与应用补贴政策的落实，有效激发了农牧民购置先进适用农机的积极性，推动了农业机械化向全程全面、高质高效转型升级，降低了生产成本，提高了生产效率。三是保障了粮食安全生产。小麦



“一喷三防”和粮油单产提升补贴项目的实施，有效防控了病虫害和气象灾害，延长了灌浆时间，提高了灌浆强度，实现了“保大穗、增粒重、提单产”的目标，为粮食稳产增产提供了有力支撑。四是促进了草原生态保护和畜牧业可持续发展。草畜平衡与禁牧补助的发放，有效减轻了草原超载过牧压力，促进了草原生态修复，实现了生态保护与牧民增收的双赢。高产优质苜蓿的种植推广，为奶牛养殖提供了优质饲草，提升了奶品品质。种公牛、种公羊的发放，引入优良品种基因，改良了畜禽品种，提升了生产性能，推动了畜牧业高质量发展。五是拓宽了农牧民增收渠道。通过高素质农民培育、农机补贴、良种推广、饲草种植等综合措施，有效提升了农牧民的生产技能和经营能力，促进了农业增效、农民增收，为乡村振兴注入了强劲动力。

四、绩效评价分析

（一）项目决策情况

从评价得分情况看，此项评价满分为 20 分，绩效评价得分 19.20 分，得分率 96%，具体分析如下：

1.项目立项

（1）立项依据充分性

经评价组核查确认，本项目立项依据充分、合规性强，完全契合项目立项依据充分性考核各项要求，具体情况如下：

①政策依据详实有效，项目严格依据国家、自治区、地市级正式政策及资金文件组织实施，主要包括《新疆草原畜牧业转型升级规划（2023—2030 年）》的通知（新政发〔2023〕



21 号）、《农业农村部办公厅关于做好 2025 年高素质农民培育工作的通知》（农办社〔2025〕3 号）、《关于下达 2025 年中央粮油生产保障资金预算的通知》（和财农〔2024〕16 号）、《关于下达 2025 年自治区农机购置与应用补贴资金预算的通知》（塔地财农〔2025〕20 号）等各级专项文件，政策支撑扎实有力。②契合各级战略规划，项目聚焦粮食安全、草原生态保护、现代农业转型升级、乡村人才振兴等国家重大发展战略，精准匹配自治区、塔城地区及本县农业农村中长期发展规划和年度重点工作部署，项目实施方向、建设内容与各级战略目标、工作任务高度契合。③贴合单位核心职责，项目涉及的草原生态治理、粮油稳产增效、农机推广应用、高素质农牧民培育、农牧业产业提质等工作，均为和布克赛尔蒙古自治县农业农村局法定核心工作职责，项目设立与单位履职使命、工作职能密切相关，立项科学合理、贴合工作实际。

综上所述，该指标分值 4 分，根据评分标准得 4 分，得分率 100%。

（2）立项程序规范性

评价组通过查阅项目台账、审批资料及相关佐证材料核实，本项目资金为中央财政专项资金，立项程序规范、流程完整、资料齐全。①立项前期论证充分到位，项目立项前严格落实前期工作要求，依规开展风险评估、绩效评估及集体决策等关键工作，履行了必要的前期调研论证程序，项目立项基础扎实、科学合规。②立项审批程序合规规范，项目严



格按照国家、自治区及地方涉农项目管理相关规定推进立项工作，立项流程完整、审批环节合规，完全符合项目立项法定程序及行业管理要求。③审批资料合规完整，项目全过程审批文件、申报材料、佐证台账等资料收集齐全、整理规范，内容真实完整、逻辑清晰，归档保管规范，可完整追溯项目立项全过程。

综上所述，该指标分值 3 分，根据评分标准得 3 分，得分率 100%。

2.绩效目标

（1）绩效目标合理性

①评价组根据查阅和布克赛尔蒙古自治县农业农村局提供的《2025 年中央农业生态资源保护与产业发展项目绩效目标表》确认，该项目设立了总目标和年度目标，年初结合实际工作内容设定绩效目标，该项得 20%权重分；②年初结合工作方案和实际工作内容设定了明确、可衡量的绩效目标，项目目标可实现和总目标相关，绩效目标表经过审核，能反映和考核项目绩效目标与项目实施的相符情况。但经核实，该项目绩效目标设置存在不合理、不完整问题，具体情况如下：一是该项目属于上级转移支付项目，配套有随资金文件同步下达的绩效目标表，但项目未沿用上级绩效目标中的核心指标，部分指标设置未能反映项目核心实施内容。如农机购置项目，项目核心产出应体现农机购置台数，而项目单位却设置为购置农机人数，指标与项目核心业务不匹配；二是草畜平衡与禁牧补助项目资金同时用于草畜平衡补助、禁牧



补助两项发放工作，但单位年初预算仅设置草畜平衡面积这一项数量指标，未涵盖禁牧补助相关内容；三是经核实 2025 年度牧区畜牧良种补贴项目实际发放种公牛、种羊两类补贴，但年初数量指标仅设置发放种公牛数量，缺失种羊发放相关指标。根据评分标准计算该项需扣除 $3 \times 80\% \times (2/6) = 0.8$ 分。

综上所述，该指标分值 3 分，根据评分标准得 2.20 分，得分率 73.33%。

（2）绩效指标明确性

评价组依据《2025 年中央农业生态资源保护与产业发展项目绩效目标表》分析确认，项目单位在设置绩效指标时，已将项目绩效目标细化分解为具体的绩效指标，具体分解内容如下：一级指标 4 个，二级指标 6 个，三级指标 17 个。

②该项目共设置三级指标 17 个，其中定量指标 16 个，定性指标 1 个，指标量化率为 94.12%，量化率达 70%以上，绩效指标可以通过清晰、可衡量的指标值予以体现。③经核查

《2025 年中央农业生态资源保护与产业发展项目》绩效表，以及《和布克赛尔县落实第三轮草原生态保护补助奖励政策实施方案》《塔城地区和布克赛尔县 2025 年中央、自治区农业防灾减灾和水利救灾资金（动物防疫补助）项目实施方案》《2025 年和布克赛尔县小麦“一喷三防”补助项目实施方案》等相关项目资料，发现该项目数量指标、经济成本指标与项目实际任务内容匹配。

综上所述，该指标分值 3 分，根据评分标准得 3 分，得分率 100%。



3.资金投入

（1）预算编制科学性

评价组查阅项目预算资料、相关政策及实施方案等材料核实确认：①该项目根据《关于下达 2025 年中央粮油生产保障资金预算的通知》（和财农〔2024〕16 号）《关于下达 2025 年自治区农机购置与应用补贴资金预算的通知》（塔地财农〔2025〕20 号）《关于下达 2025 年农业生态资源保护资金预算的通知》（和财农〔2024〕12 号）《和布克赛尔县落实第三轮草原生态保护补助奖励政策实施方案》《2025 年和布克赛尔县小麦“一喷三防”补助项目实施方案》等文件进行编制预算，预算编制紧扣上级财政资金下达文件、专项经费管理办法以及本级项目实施方案，贴合 2025 年中央农业生态资源保护与产业发展项目实际工作需求，政策支撑完备，编制依据合规合理。②项目预算按照政策要求对资金用途、补助、补贴对象等内容进行细化分解，预算内容与项目实施内容相匹配，能够满足项目实施开支需要。

综上所述，该指标分值 3 分，根据评分标准得 3 分，得分率 100%。

（2）资金分配合理性

评价组结合项目资金文件及实际实施情况，对本项目资金分配合理性开展核查，经核查后确认：①本项目资金严格依据《关于下达 2025 年农业生态资源保护资金预算的通知》（和财农〔2024〕12 号）、《关于下达 2025 年中央粮油生产保障资金预算的通知》（和财农〔2024〕16 号）、《关于



下达 2025 年自治区农机购置与应用补贴资金预算的通知》（塔地财农〔2025〕20 号）等各级财政正式资金下达文件进行分配，资金分配政策依据明确、程序合规、文件支撑完整，符合专项资金分配管理相关规定。②项目资金分配额度结合和布克赛尔蒙古自治县农牧业发展现状、项目建设内容、实施规模及年度工作实际需求统筹确定，资金分配结构科学、额度配比合理，与项目单位履职能力、县域产业发展实际及项目年度实施任务高度适配，能够有效保障各子项目有序落地实施，资金配置贴合实际、务实可行。

综上所述，该指标分值 4 分，根据评分标准得 4 分，得分率 100%。

（二）项目过程情况

从评价得分情况看，此项评价满分为 20 分，绩效评价得分 19.99 分，得分率 99.95%，具体分析如下：

1.资金管理

（1）资金到位率

根据《关于下达 2025 年中央粮油生产保障资金预算的通知》（和财农〔2024〕16 号）《关于下达 2025 年自治区农机购置与应用补贴资金预算的通知》（塔地财农〔2025〕20 号）《关于下达 2025 年农业生态资源保护资金预算的通知》（和财农〔2024〕12 号）等文件可知该项目总预算为 7210.76 万元，该项目资金均为中央转移支付资金，实际到位资金 7210.76 万元，资金到位率 100%。



综上所述，该指标分值 4 分，根据评分标准得 4 分，得分率 100%。

（2）预算执行率

根据单位提供的国库集中支付凭证，该项目 2025 年预算安排 7210.76 万元，截至 2025 年 12 月实际总支出 7206.12 万元，预算执行率为 99.94%，根据评分标准计算，该指标需扣除权重分 $(100\%-99.94\%)*5=0.3\%$ ，扣 $4*0.3\%=0.01$ 分。

综上所述，该指标分值 4 分，根据评分标准得 3.99 分，得分率 99.75%。

（3）资金使用合规性

经评价组查阅项目材料可知①本项目资金使用严格遵守国家财经法律法规、行政事业单位财务管理制度，严格执行《关于印发〈新疆维吾尔自治区农村综合改革转移支付资金绩效管理办法实施细则〉的通知》（新财规〔2020〕13 号）等专项资金管理制度要求。项目资金全过程管理、使用、拨付均严格对照专项资金管理办法规范执行，资金使用流程合规、管理规范，完全符合国家财经法规、单位财务管理制度及专项项目资金管理相关规定；②经核查资金支付申请表、国库支付凭证、记账凭证确认，该项目资金的拨付有完整的审批程序和手续；③核查项目资金使用明细账确认，项目资金全部用于草畜平衡与禁牧补助发放、粮油单产提升补贴发放、农机购置与应用补贴发放等支出，符合项目预算批复的用途；④本次重点评价核查范围内，未发现项目资金存在截留、挤占、挪用、虚列支出等情况。



综上所述，该指标分值 4 分，根据评分标准得 4 分，得分率 100%。

2.组织实施

（1）管理制度健全性

经查证，①和布克赛尔蒙古自治县农业农村局已建立《农业农村局项目资金管理制度》《和布克赛尔蒙古自治县农业农村局财务管理制度》等配套管理制度；②核查《和布克赛尔蒙古自治县农业农村局财务管理制度》制度，确认该单位在财务方面严格遵照财政资金管理、预算管理、收入管理、支出管理、专项资金管理等相关制度规定，明确资金拨付、使用、审核、监管全流程要求，规范账务处理、票据审核、资金管控等关键环节，保障各类财政项目资金专款专用、合规列支。核查《农业农村局项目资金管理制度》，确认该单位制定了项目实施、核验与公示管理、档案管理、政府采购与资产管理、绩效评价与监督等全流程管理制度，清晰明确各岗位职责、工作流程和管控标准，能够有效约束项目实施全过程业务行为，为各类涉农项目规范落地、有序推进提供了完善的制度保障。综上所述，该单位单位财务管理制度、业务管理制度合法合规、体系完整、执行规范。

综上所述，该指标分值 4 分，根据评分标准得 4 分，得分率 100%。

（2）制度执行有效性

根据单位提供的资料，该项目实施遵守①关于印发《新疆草原畜牧业转型升级规划（2023—2030 年）》的通知》（新



政发〔2023〕21号）《农业农村部办公厅关于做好2025年高素质农民培育工作的通知》（农办社〔2025〕3号）农业农村部办公厅财政部办公厅关于印发《2024—2026年农机购置与应用补贴实施意见》的通知（农办机〔2024〕3号）等相关管理规定；②核查新疆维吾尔自治区财政绩效管理信息系统可知该该项目年中进行资金追加，进行资金调整，核查系统中上传材料《和丰县调整项目绩效目标申请表》及追加文件确认，该项目调整手续完备；③经核查磷酸二氢钾化肥采购网上超市合同、项目验收单以及保险采购合同等相关资料，该单位合同、验收单等业务资料完整齐全，按要求及时整理归档。④该项目实施所需人员配置、场地设备、信息保障等基础条件均已落实到位。项目配齐相应业务经办及管理人员，岗位职责划分清晰；项目实施场地设备能够满足项目开展需要；同时具备相应信息管理支撑条件，可保障项目资料归集、数据统计报送等工作有序开展，为项目顺利实施提供坚实保障。

综上所述，该指标分值4分，根据评分标准得4分，得分率100%。

（三）项目产出情况

从评价得分情况看，此项评价满分为40分，绩效评价得分37.29分，得分率93.23%，具体分析如下：

1.产出数量

（1）高素质农民培育数量



经评价组核查《和布克赛尔县高素质农民培育畜牧养殖班学员花名册》确认，2025年度和布克赛尔蒙古自治县农业农村局实际完成31名高素质农民培育工作，未达到设定的49人标杆值，根据评分标准计算，该指标需扣除权重分 $2-31/49*2=0.73$ 。

综上所述，该指标分值2分，根据评分标准得1.27分，得分率63.50%。

（2）农机购置与应用补贴机具数

根据单位提供的《2025年和布克赛尔县第一批/第二批/第三批/第四批享受农机购置与应用补贴的购机者信息表》核实确认，2025年度和布克赛尔县农业农村局累计完成353台农机购置与应用补贴发放工作，超额完成项目设定的304台目标任务。

综上所述，该指标分值3分，根据评分标准得3分，得分率100%。

（3）高产优质苜蓿种植面积

根据单位提供《和布克赛尔县补助项目验收表》核实确认，2025年度和布克赛尔蒙古自治县农业农村局完成高产优质苜蓿种植面积0.1万亩，达到设定的0.1万亩标杆值。

综上所述，该指标分值2分，根据评分标准得2分，得分率100%。

（4）小麦“一喷三防”补助面积



根据单位提供《和布克赛尔县 2025 年小麦“一喷三防”补助物资发放表》核实确认，该项目实际完成种植亩数共计 0.60 万亩，超额完成项目设定的 0.5 万亩目标任务。

综上所述，该指标分值 2 分，根据评分标准得 2 分，得分率 100%。

（5）草畜平衡与禁牧补助发放面积

根据单位提供《和布克赛尔县 2025 年草原生态保护补助奖励政策数据台账》核实确认，和布克赛尔蒙古自治县农业农村局完成发放草畜平衡与禁牧补助面积 1942.92 万亩，达到设定的 1942.92 万亩标杆值。

综上所述，该指标分值 3 分，根据评分标准得 3 分，得分率 100%。

（6）粮油单产提升补贴面积

根据单位提供《粮油规模种植主体单产提升行动项目补助汇总表》核实确认，2025 年度和布克赛尔蒙古自治县农业农村局完成玉米单产提升行动补助发放面积 19000 亩，达到设定的 19000 亩标杆值。

综上所述，该指标分值 2 分，根据评分标准得 2 分，得分率 100%。

（7）发放种公牛数量

根据单位提供《2025 年和布克赛尔县引进种公畜统计表》核实确认，2025 年度和布克赛尔蒙古自治县农业农村局已完成 3 头种公牛发放工作，未达到设定的 20 头标杆值，根据评分标准计算，该指标需扣除权重分 $2-3/20*2=1.70$ 。



综上所述，该指标分值 2 分，根据评分标准得 0.30 分，得分率 15%。

（8）发放种公羊数量

根据单位提供《2025 年和布克赛尔县引进种公畜统计表》核实确认，2025 年度和布克赛尔蒙古自治县农业农村局已完成 130 只种公羊发放工作，达到设定的 130 头标杆值。

综上所述，该指标分值 2 分，根据评分标准得 2 分，得分率 100%。

2.产出质量

（1）各项补助发放准确率

根据单位提供的《和布克赛尔县 2025 年农机购置补贴“一卡通”明细表》《和布克赛尔县 2025 年草原生态保护补助奖励政策数据台账》《粮油规模种植主体单产提升行动项目补助汇总表》，以及网上银行电子回单、银行批量业务明细清单、国库集中支付凭证等资料核实确认，本项目各类补助资金均按时足额发放，资金支付准确规范，未发生错支、漏支等问题，补助发放准确率 100%，达到设定的 100%标杆值。

综上所述，该指标分值 2 分，根据评分标准得 2 分，得分率 100%。

3.产出时效

（1）小麦“一喷三防”措施落实完成时限

根据绩效评价小组核查项目《验收单》及国库集中支付凭证得知，小麦“一喷三防”使用的磷酸二氢钾于 2025 年 3



月 13 日完成采购验收，同时当天完成资金支付；根据访谈得知，项目单位采购的磷酸二氢钾于 2025 年 3 月 20 日面向村民完成发放；由此可见，小麦“一喷三防”措施落实完成节点均在 2025 年 7 月 31 日前。

综上所述，该指标分值 2 分，根据评分标准得 2 分，得分率 100%。

（2）各项补助发放及时率

绩效评价小组查阅和布克赛尔蒙古自治县农业农村局提供的国库集中支付凭证核实，项目最后一笔补助资金发放时间为 2025 年 11 月 4 日，在项目年度内完成补助发放工作，不存在拖延支付情形，补助发放及时率 100%，达到项目设定的绩效目标值。达到了设定的标杆值。

综上所述，该指标分值 2 分，根据评分标准得 2 分，得分率 100%。

4.产出成本

（1）草畜平衡与禁牧补助金额

绩效评价小组查阅和布克赛尔蒙古自治县农业农村局提供的《和布克赛尔县 2025 年草原生态保护补助奖励政策数据台账》、国库集中支付凭证等相关资料核实，草畜平衡与禁牧补助资金实际支付 6578.59 万元，严格按照年初分配的标杆值完成支付。

综上所述，该指标分值 3 分，根据评分标准得 3 分，得分率 100%。

（2）粮油单产提升补贴金额



绩效评价小组查阅和布克赛尔蒙古自治县农业农村局提供的国库集中支付凭证等资料核实，粮油单产提升补贴资金实际支付 76 万元，达到了设定的标杆值。

综上所述，该指标分值 2 分，根据评分标准得 2 分，得分率 100%。

（3）小麦“一喷三防”补贴金额

根据单位提供的采购合同、验收单、国库集中支付凭证等相关资料核实，小麦“一喷三防”补贴资金实际支付 2.76 万元，达到了设定的标杆值。

综上所述，该指标分值 2 分，根据评分标准得 2 分，得分率 100%。

（4）农机购置与应用补贴金额

经绩效评价小组查看和布克赛尔蒙古自治县农业农村局提供的《2025 年和布克赛尔县第一批/第二批/第三批/第四批享受农机购置与应用补贴的购机者信息表》、国库支付凭证等材料核实，农机购置与应用补贴资金实际支付 464.05 万元，剩余资金为结余资金，于 2026 年使用，该指标未达到设定的 468.01 万元标杆值，根据评分标准计算，需扣除权重分 $3 - 464.05 / 468.01 * 3 = 0.03$ 。

综上所述，该指标分值 3 分，根据评分标准得 2.97 分，得分率 99%。

（5）高素质农民培育项目金额

经绩效评价小组查看和布克赛尔蒙古自治县农业农村局提供的国库支付凭证等材料核实，高素质农民培育项目资



金实际支付 4.72 万元，剩余资金为结余资金，于 2026 年使用，该指标未达到设定的 5.40 万元标杆值，根据评分标准计算，需扣除权重分 $2 - 4.72/5.40 \times 2 = 0.25$ 。

综上所述，该指标分值 2 分，根据评分标准得 1.75 分，得分率 87.50%。

（6）高产优质苜蓿补贴金额

经绩效评价小组查看和布克赛尔蒙古自治县农业农村局提供的国库支付凭证等材料核实，项目单位 2025 年实际支付高产优质苜蓿补贴资金 60 万元，达到了设定的标杆值。

综上所述，该指标分值 2 分，根据评分标准得 2 分，得分率 100%。

（7）采购种公牛、羊金额

经绩效评价小组查看和布克赛尔蒙古自治县农业农村局提供的国库支付凭证等材料核实，项目单位 2025 年采购种公牛、羊资金实际支付项目资金 20 万元，达到了设定的标杆值。

综上所述，该指标分值 2 分，根据评分标准得 2 分，得分率 100%。

（四）项目效益情况

从评价得分情况看，此项评价满分为 20 分，绩效评价得分 19.83 分，得分率 99.15%，具体分析如下：

1.项目效益

（1）规模主体单产提升项目县作物单产水平



评价组采取线上随机抽样方式，向补助受益对象开展问卷调查，共计回收有效问卷 17 份。经对满意度调查问卷分析报告梳理，针对“中央农业生态资源保护与产业发展项目是否提升县作物单产水平？”这一调查问题，17 份有效问卷中受访对象选择“是”的占比 100%，选择“否”的占比 0%。受访种植主体普遍认为该项目对县域作物单产提升起到积极作用，项目实施获得受益对象的充分认可；同时评价组查阅《粮油规模种植主体单产提升行动项目补贴汇总表》显示，和布克赛尔蒙古自治县作物单产水平有所提升。由此可见，通过项目的实施，提升了和布克赛尔蒙古自治县作物单产水平。

综上所述，该指标分值 3 分，根据评分标准得 3 分，得分率 100%。

（2）农机购置与应用补贴直接受益户数

根据《2025 年农机购置与应用补贴户数》统计表确认，2025 年农机购置与应用补贴直接受益户为 174 户，该指标未达到设定的 180 户标杆值，根据评分标准计算，需扣除权重分 $5 - 174/180 \times 5 = 0.17$ 。

综上所述，该指标分值 5 分，根据评分标准得 4.83 分，得分率 96.60%。

（3）提高农民农作物培育水平

评价组采取线上随机抽样方式，向高素质农民培育项目参训对象发放调查问卷，共回收有效问卷 32 份。经对问卷数据汇总分析，形成满意度调查报告。报告中针对项目实施效益设置的调查问题“您认为高素质农民培育项目是否提高



了农民农作物培育水平？"结果显示，在 32 份有效问卷中，受访对象选择"是"的占比为 100%，选择"否"的占比为 0%。综合问卷反馈情况分析，参训农民普遍认为该项目有效提升了其农作物培育技能和生产经营水平，项目实施成效得到受训对象的高度认可。

综上所述，该指标分值 2 分，根据评分标准得 2 分，得分率 100%。

2.满意度

（1）高素质农民培育对象满意度

评价组通过线上随机抽样的方式向高素质农民培育项目参训对象发放调查问卷，共收回有效问卷 32 份。根据满意度调查问卷汇总分析，形成满意度报告，报告中数据显示，项目实施后受益对象的整体满意程度为 97.60%，达到设定的 90%标杆值。

综上所述，该指标分值 3 分，根据评分标准得 3 分，得分率 100%。

（2）服务对象对中央财政补助经费使用情况的满意度

评价组通过线上随机抽样的方式向 2025 年中央农业生态资源保护与产业发展项目向受益对象发放调查问卷，共收回有效问卷 17 份。根据满意度调查问卷汇总分析，形成满意度报告，报告中数据显示，项目实施后受益对象的整体满意程度为 91.53%，达到设定的 90%标杆值。

综上所述，该指标分值 5 分，根据评分标准得 5 分，得分率 100%。



（3）指导服务对象满意度

评价组通过线上随机抽样的方式向小麦“一喷三防”补贴项目向指导服务对象发放调查问卷，共收回有效问卷 8 份。根据满意度调查问卷汇总分析，形成满意度报告，报告中数据显示，项目实施后受益对象的整体满意程度为 97.19%，达到设定的 90%标杆值。

综上所述，该指标分值 2 分，根据评分标准得 2 分，得分率 100%。

五、主要经验及存在问题

（一）主要经验及做法

1.实行“专款专用+绩效导向+公开透明”

（1）专款专用，确保资金安全规范运行。和布克赛尔蒙古自治县农业农村局严格按照财政支付有关手续拨付资金，资金使用按项目实施进度进行，确保专款专用。项目资金不得用于与本项目无关的支出，严禁挤占、截留、挪用。具体操作中，该局成立了项目实施领导小组，按照项目内容和经费分工，统一协调推进各项工作，确保资金使用全程可追溯、有据可查，形成了“县级统筹调度、直达基层、直达项目、直达农户”的资金拨付体系。

（2）绩效导向，强化资金使用效益。和布克赛尔蒙古自治县农业农村局严格按照要求上报绩效评价报告，将绩效评价结果作为下年度资金安排的重要依据，形成“花钱必问效、无效必追责”的刚性约束。在绩效目标表及报告中，和布克赛尔蒙古自治县农业农村局进一步细化绩效目标，分解细化任



务，明确实施条件、支持对象和监管措施，建立健全全过程预算绩效管理链条，确保各项工作任务按时保质完成，实现资金使用效益最大化。

（3）资金支付公开透明。2025 年中央农业生态资源保护与产业发展项目资金发放环节通过公示，广泛接受社会监督。

2.精准核定载畜量，科学推进草畜平衡

（1）科学测定方法。采用地面调查、遥感监测、模型测算等多种方法，科学测定草原载畜量。和布克赛尔蒙古自治县农业农村局结合当地草情、畜情，通过实地调查和数据分析，确定适宜载畜量。根据《新疆维吾尔自治区实施〈中华人民共和国草原法〉办法》规定，县（市）草原行政主管部门应根据载畜量标准，结合草原前五年平均生产能力，核定并公布草原载畜量，载畜量每五年核定并公布一次，核定过程应听取草原使用单位、集体经济组织和承包经营者的意见，并组织专家进行论证。

和布克赛尔蒙古自治县已制定《草原生态保护条例》，要求草原行政主管部门依据国家和自治区制定的不同草原类型载畜量标准，结合四季草原产草量和草原承包经营者的实际情况，制定四季草原载畜量标准。

（2）动态调整载畜量。根据草原植被生长状况、气候变化等因素，每年对载畜量进行动态调整，确保草原利用强度与承载能力相匹配。

（3）建立台账管理。建立草原载畜量台账，详细记录



每片草原的载畜量、牲畜种类和数量等信息，为草畜平衡管理提供数据支撑。和布克赛尔蒙古自治县在 2025 年已落实草原生态保护补奖资金 6578.59 万元，实施草原禁牧 491.8 万亩，草畜平衡 1451.12 万亩，为后续精准核定载畜量、科学推进草畜平衡奠定了扎实基础。

（二）存在问题

1.绩效目标动态管理不足，项目实际执行与年初设定目标存在较大偏差

经查阅项目资料及访谈核实，高素质农民培育项目年初下达资金 17.40 万元，计划完成 49 名农牧民培育任务，因项目推进进度滞后，上级对项目资金予以追减，调减后剩余资金 5.40 万元，但年度培育任务未随资金规模同步调整，资金与任务不相匹配，最终仅完成 31 人培育，任务未达预期；牧区畜牧良种补贴项目年初设定补贴种公牛不少于 20 头，实际仅完成 3 头补贴发放，由于多数农牧民更倾向选择羊只补贴，同时采购牛羊的农户均申领羊只补贴，仅有 3 户农户采购种公牛并符合补贴条件，致使实际完成情况与年初设定绩效目标出现较大偏差。

2.部分指标设置不合理、不完整

经查阅项目相关资料核实，本项目为上级转移支付资金，主管部门已同步下发配套绩效目标表，按相关管理要求，绩效目标编制应当严格参照上级绩效目标表执行。但和布克赛尔蒙古自治县农业农村局未直接沿用上级既定绩效目标表，自行调整部分绩效指标，同时部分项目未结合工作实际完整



设置核心绩效指标，存在指标设置不全问题。一是“发放农机购置补贴农户人数”指标设置错误，该项目核心考核内容应为补贴购置农机具数量，不宜将补贴农户人数作为考核指标；二是小麦“一喷三防”补贴项目，上级绩效目标表明确核心考核指标为小麦“一喷三防”补助面积，本单位自行设置为“购买磷酸二氢钾数量”，指标选取存在偏差，应重点考核补助实施面积，而非药剂采购数量；三是草畜平衡相关指标设置不完整，该项目需同时考核草畜平衡面积与禁牧补助面积，单位仅设置草畜平衡面积指标，缺失“禁牧补助面积”核心考核指标；四是牧区畜牧良种补贴项目，本地实际开展种公牛、种公羊采购发放工作，但仅设置“发放种公牛数量”指标，未设置种公羊相关考核指标，存在核心指标漏设情况。综上，项目绩效指标存在设置不合理、内容不完整等问题，未能全面、真实反映项目核心产出，难以完整衡量项目实施成效，对绩效评价工作的客观性、全面性和有效性造成不利影响。

3.资金监控不及时

根据资金核查情况可知，该项目于 2025 年 7 月追加资金，但核对 2025 年 8 月资金监控表时发现，追加资金未及时纳入监控表，导致 8 月监控执行数数据不准确，无法真实反映项目资金的实际支出进度和绩效目标完成情况。

六、相关建议

（一）健全绩效目标动态管理机制，强化项目执行过程管控

完善项目绩效目标动态调整管理，加强项目实施全过程



跟踪监管，当发生资金追减、政策变化等客观情况时，及时研判资金、任务匹配关系，按规定程序同步对绩效目标任务进行调整，保障资金规模与工作任务相适配。同时在设定绩效指标时充分尊重农牧民生产实际意愿，结合群众选择偏好合理确定任务指标，避免脱离群众实际需求设定硬性任务。强化项目实施过程监测，定期掌握项目推进、资金使用、群众诉求等情况，对执行中预判可能出现目标完成偏差的项目，及时采取应对处置措施，缩小实际执行与绩效目标之间的差距，提升项目绩效管理水平。

（二）严格对标上级绩效目标，规范指标设置工作

一是严格落实转移支付资金绩效目标管理要求，编制绩效目标时对标上级下达的绩效目标表，原则上沿用上级既定核心指标，不得随意替换、删减考核指标，杜绝自行变更指标口径、错设考核维度等问题。二是做实绩效指标编制前期梳理工作，全面梳理各项目工作内容、实施范围与主要产出，完整归集项目全部核心工作事项，做到应设尽设，避免出现核心指标漏项。针对草畜平衡禁牧补助、牧区畜牧良种补贴等多维度业务，兼顾不同业务板块，同步设置禁牧补助面积、种公羊发放数量等对应指标，实现考核内容全覆盖。三是强化绩效业务实操培训，理清各项目考核重点，区分产出考核对象，农机购置补贴重点考核农机具购置数量、小麦“一喷三防”重点考核补助实施面积，杜绝以采购物资数量、受益农户人数替代核心业务产出指标，确保绩效指标能够客观反映项目实际工作成果，保障绩效评价工作质量。



(三) 强化资金动态监控，确保监控数据真实准确

完善资金动态监控工作流程，对追加、调剂等资金变动情况做到及时响应，资金发生追加、调整后，第一时间更新资金监控台账及监控报表，将新增资金足额纳入监控范围。定期做好监控表与财务账面数据的比对校验，核对资金规模、执行支出进度，保证监控数据与实际资金执行情况保持一致，真实完整反映项目资金支出进度与绩效目标推进情况，发挥资金监控预警作用。

七、绩效评价结果应用建议

(一) 及时对评价中发现的问题进行整改

建议项目实施单位根据绩效评价报告中所反馈的问题和提出的建议及时研究制定整改措施，积极落实整改要求，切实提高项目管理水平，并在规定的时间内将整改情况报和布克赛尔蒙古自治县财政局。

(二) 下一年度预算安排

根据财政部《项目支出绩效评价管理办法》（财预〔2020〕10号）规定，原则上对评价等级为优、良的项目，可依照相关政策制度，结合和布克赛尔蒙古自治县农业农村局工作安排以及和布克赛尔蒙古自治县财力情况等因素，原则上优先予以保障。

(三) 评价结果公开

结合预算管理有关要求，和布克赛尔蒙古自治县财政局可以选择将此次评价结果对外公开，同时可将本次绩效评价



结果向和布克赛尔蒙古自治县政府工作报告，为政府决策提供参考。

八、其他需要说明的问题

针对此次绩效评价发现的问题，评价组在对收集的数据、单位提供的资料及网上查阅的相关资料进行分析的基础上，结合对相关单位的访谈，对本项目的实施效果进行客观评价。



附件 1 评价指标体系

一级指标	二级指标	三级指标	权重	指标解释	标杆值	评分依据	评价标准	评分过程	得分	得分率
A项目决策 (20)	A1项目立项(7)	A101 立项依据充分性	4	考察项目立项的依据文件是否充分，是否与国家和地区的战略目标、发展规划、工作计划以及部门的基本职能和工作计划相适应。	充分	通用标准	考察①是否有相关政策依据（国家、省部级或市级政策依据）；②项目与国家和地区的战略目标、发展规划、工作计划是否相匹配；③项目与项目单位职责是否密切相关。以上三项各占 1/3 权重分，符合得该项权重分，不符合不得分。	经评价组核查确认，本项目立项依据充分、合规性强，完全契合项目立项依据充分性考核各项要求，具体情况如下：①政策依据详实有效，项目严格依据国家、自治区、地市级正式政策及资金文件组织实施，主要包括《新疆草原畜牧业转型升级规划（2023—2030 年）》的通知（新政发〔2023〕21 号）、《农业农村部办公厅关于做好 2025 年高素质农民培育工作的通知》（农办社〔2025〕3 号）、《关于下达 2025 年中央粮油生产保障资金预算的通知》（和财农〔2024〕16 号）、《关于下达 2025 年自治区农机购置与应用补贴资金预算的通知》（塔地财农〔2025〕20 号）等各级专项文件，政策支撑扎实有力。②契合各级战略规划，项目聚焦粮食安全、草原生态保护、现代农业转型升级、乡村人才振兴等国家重大发展战略，精准匹配自治区、塔城地区及本县农业农村中长期发展规划和年度重点工作部署，项目实施方向、建设内容与各级战略目标、工作任务高度契合。③贴合单位核心职责，项目涉及的草	4	100%



一级指标	二级指标	三级指标	权重	指标解释	标杆值	评分依据	评价标准	评分过程	得分	得分率
								原生态治理、粮油稳产增效、农机推广应用、高素质农牧民培育、农牧业产业提质等工作，均为和布克赛尔蒙古自治县农业农村局法定核心工作职责，项目设立与单位履职使命、工作职能密切相关，立项科学合理、贴合工作实际。综上所述，根据评价标准，得4分。		
		A102 立项程序规范性	3	项目的申请、设立过程是否符合相关要求，用以反映和考核项目立项的规范情况。	规范	通用标准	考察三点：①立项前是否已经过必要的可行性研究、专家论证、风险评估、集体决策等；②项目立项是否符合规定程序；③审批文件和材料是否合规完整。①②③齐全得权重分的100%，缺①扣权重分的40%，缺②扣权重分的30%，缺③扣权重分的30%。	评价组通过查阅项目台账、审批资料及相关佐证材料核实，本项目资金为中央财政专项资金，立项程序规范、流程完整、资料齐全。①立项前期论证充分到位，项目立项前严格落实前期工作要求，依规开展风险评估、绩效评估及集体决策等关键工作，履行了必要的前期调研论证程序，项目立项基础扎实、科学合规。②立项审批程序合规规范，项目严格按照国家、自治区及地方涉农项目管理相关规定推进立项工作，立项流程完整、审批环节合规，完全符合项目立项法定程序及行业管理要求。③审批资料合规完整，项目全过程审批文件、申报材料、佐证台账等资料收集齐全、整理规范，内容真实完整、逻辑清晰，归档保管规范，可完整追溯项目立项全过程。综上所述，根据评分标准得3分。	3	100%



一级指标	二级指标	三级指标	权重	指标解释	标杆值	评分依据	评价标准	评分过程	得分	得分率
	A2 绩效目标 (6)	A201 绩效目标合理性	3	考察是否设立了项目总目标及年度目标，以及项目年度目标的完整性、明确性、可衡量性、可实现性、相关性和时限性。	合理	通用标准	①设立了总目标和年度目标先得 20% 的权重分（两项各占 10% 的权重分）；②再根据项目年度目标是否完整、明确、合理、可衡量、可实现和总目标相关、是否有时间限制，每符合一项，再得 1/6 的剩余权重分。	①评价组根据查阅和布克赛尔蒙古自治县农业农村局提供的《2025 年中央农业生态资源保护与产业发展项目绩效目标表》确认，该项目设立了总目标和年度目标，年初结合实际工作内容设定绩效目标，该项得 20% 权重分；②年初结合工作方案和实际工作内容设定了明确、可衡量的绩效目标，项目目标可实现和总目标相关，绩效目标表经过审核，能反映和考核项目绩效目标与项目实施的相符情况。但经核实，该项目绩效目标设置存在不合理、不完整问题，具体情况如下：一是该项目属于上级转移支付项目，配套有随资金文件同步下达的绩效目标表，但项目未沿用上级绩效目标表中的核心指标，部分指标设置未能反映项目核心实施内容。如农机购置项目，项目核心产出应体现农机购置台数，而项目单位却设置为购置农机人数，指标与项目核心业务不匹配；二是草畜平衡与禁牧补助项目资金同时用于草畜平衡补助、禁牧补助两项发放工作，但单位年初预算仅设置草畜平衡面积这一项数量指标，未涵盖禁牧补助相关内容；三是经核实 2025 年度牧区畜牧良种补贴项目实际发放种公	2.20	73.33%



一级指标	二级指标	三级指标	权重	指标解释	标杆值	评分依据	评价标准	评分过程	得分	得分率
								牛、种羊两类补贴，但年初数量指标仅设置发放种公牛数量，缺失种羊发放相关指标。根据评分标准计算该项需扣除 $3 \times 80\% \times (2/6) = 0.8$ 分。综上所述，根据评价标准，得 2.20 分。		
		A202 绩效指标明确性	3	依据绩效目标设定的绩效指标是否清晰、细化、可衡量等，用以反映和考核项目绩效目标的明确细化情况。	明确	通用标准	①是否将项目绩效目标细化分解为具体的绩效指标，满足得 30%权重分，否则不得分； ②是否通过清晰、可衡量的指标值予以体现，满足得 40%权重分，否则不得分； ③是否与项目目标任务数或计划数相对应，满足得 30%权重分，否则不得分。	评价组依据《2025 年中央农业生态资源保护与产业发展项目绩效目标表》分析确认，项目单位在设置绩效指标时，已将项目绩效目标细化分解为具体的绩效指标，具体分解内容如下：一级指标 4 个，二级指标 6 个，三级指标 17 个。②该项目共设置三级指标 17 个，其中定量指标 16 个，定性指标 1 个，指标量化率为 94.12%，量化率达 70%以上，绩效指标可以通过清晰、可衡量的指标值予以体现。③经核查《2025 年中央农业生态资源保护与产业发展项目》绩效表，以及《和布克赛尔县落实第三轮草原生态保护补助奖励政策实施方案》《塔城地区和布克赛尔县 2025 年中央、自治区农业防灾减灾和水利救灾资金（动物防疫补助）项目实施方案》《2025 年和布克赛尔县小麦“一喷三防”补助项目实施方案》等相关项目资料，发现该项目数量指标、经济成本指标与项目实际任务内	3	100%



一级指标	二级指标	三级指标	权重	指标解释	标杆值	评分依据	评价标准	评分过程	得分	得分率
								容匹配。综上所述，根据评价标准，得 3 分。		
	A3 资金投入 (7)	A301 预算编制科学性	3	考察预算编制是否科学、合理，是否存在明显不合理之处。	科学	通用标准	考察①预算编制依据充分、合理；②预算编制细化；以上两项各占 50%的权重分，满足则得对应权重分，否则扣除对应权重分。	评价组查阅项目预算资料、相关政策及实施方案等材料核实确认：①该项目根据《关于下达 2025 年中央粮油生产保障资金预算的通知》（和财农〔2024〕16 号）《关于下达 2025 年自治区农机购置与应用补贴资金预算的通知》（塔地财农〔2025〕20 号）《关于下达 2025 年农业生态资源保护资金预算的通知》（和财农〔2024〕12 号）《和布克赛尔县落实第三轮草原生态保护补助奖励政策实施方案》《2025 年和布克赛尔县小麦“一喷三防”补助项目实施方案》等文件进行编制预算，预算编制紧扣上级财政资金下达文件、专项经费管理办法以及本级项目实施方案，贴合 2025 年中央农业生态资源保护与产业发展项目实际工作需求，政策支撑完备，编制依据合规合理。②项目预算按照政策要求对资金用途、补助、补贴对象等内容进行细化分解，预算内容与项目实施内容相匹配，能够满足项目实施开支需要。综上所述，根据评价标准，得 3 分。	3	100%



一级指标	二级指标	三级指标	权重	指标解释	标杆值	评分依据	评价标准	评分过程	得分	得分率
		A302 资金分配合理性	4	考察项目资金分配是否合理。	合理	通用标准	①预算资金分配依据是否充分；②资金分配额度是否合理，与项目单位或地方实际是否相适应。以上两项各占 50% 的权重分，满足则得分，否则扣除对应权重分。	评价组结合项目资金文件及实际实施情况，对本项目资金分配合理性开展核查，经核查后确认：①本项目资金严格依据《关于下达 2025 年农业生态资源保护资金预算的通知》（和财农〔2024〕12 号）、《关于下达 2025 年中央粮油生产保障资金预算的通知》（和财农〔2024〕16 号）、《关于下达 2025 年自治区农机购置与应用补贴资金预算的通知》（塔地财农〔2025〕20 号）等各级财政正式资金下达文件进行分配，资金分配政策依据明确、程序合规、文件支撑完整，符合专项资金分配管理相关规定。②项目资金分配额度结合和布克赛尔蒙古自治县农牧业发展现状、项目建设内容、实施规模及年度工作实际需求统筹确定，资金分配结构科学、额度配比合理，与项目单位履职能力、县域产业发展实际及项目年度实施任务高度适配，能够有效保障各子项目有序落地实施，资金配置贴合实际、务实可行。综上所述，根据评价标准，得 4 分。	4	100%
B 项目过程 (20)	B1 资金管理 (12)	B101 资金到位率	4	反映项目预算资金的实际到位情况	100%	通用标准	资金到位率达 100% 则得满分，低于则每降低 1% 扣相应权重	根据《关于下达 2025 年中央粮油生产保障资金预算的通知》（和财农〔2024〕16 号）《关于下达 2025 年自治区农机购置与应	4	100%



一级指标	二级指标	三级指标	权重	指标解释	标杆值	评分依据	评价标准	评分过程	得分	得分率
				况；资金到位率=实际到位金额/预算批复金额×100%			的5%，扣完为止。	用补贴资金预算的通知》（塔地财农〔2025〕20号）《关于下达2025年农业生态资源保护资金预算的通知》（和财农〔2024〕12号）等文件可知该项目总预算为7210.76万元，该项目资金均为中央转移支付资金，实际到位资金7210.76万元，资金到位率100%。综上所述，根据评价标准，得4分。		
		B102 预算执行率	4	反映项目预算资金的执行情况；预算执行率=实际支出金额/预算批复金额×100%	100%	通用标准	预算执行率达100%则得满分，低于则每降低1%扣相应权重的5%，扣完为止。	根据单位提供的国库集中支付凭证，该项目2025年预算安排7210.76万元，截至2025年12月实际总支出7206.12万元，预算执行率为99.94%，根据评分标准计算，该指标需扣除权重分 $(100\%-99.94\%)*5=0.3\%$ ，扣 $4*0.3\%=0.01$ 分。根据评分标准，得3.99分。	3.99	99.75%
		B103 资金使用合规性	4	反映项目资金使用是否合规	合规	通用标准	①是否符合国家财经法规和财务管理制度以及有关专项资金管理办法的规定； ②资金的拨付是否有完整的审批程序和手续；	经评价组查阅项目材料可知①本项目资金使用严格遵守国家财经法律法规、行政事业单位财务管理制度，严格执行《关于印发〈新疆维吾尔自治区农村综合改革转移支付资金绩效管理办法实施细则〉的通知》（新财规〔2020〕13号）等专项资金管理制度要求。项目资金全过程管理、使用、拨付均严格对照专项资金管理办法规范执	4	100%



一级指标	二级指标	三级指标	权重	指标解释	标杆值	评分依据	评价标准	评分过程	得分	得分率
							③是否符合项目预算批复或合同规定的用途； ④是否存在截留、挤占、挪用、虚列支出等情况。 以上四项均符合得满分，否则不得分。	行，资金使用流程合规、管理规范，完全符合国家财经法规、单位财务管理制度及专项项目资金管理相关规定；②经核查资金支付申请表、国库支付凭证、记账凭证确认，该项目资金的拨付有完整的审批程序和手续；③核查项目资金使用明细账确认，项目资金全部用于草畜平衡与禁牧补助发放、粮油单产提升补贴发放、农机购置与应用补贴发放等支出，符合项目预算批复的用途；④本次重点评价核查范围内，未发现项目资金存在截留、挤占、挪用、虚列支出等情况。综上所述，根据评价标准，得4分。		
	B2 组织实施(8)	B201 管理制度健全性	4	项目实施单位的业务管理制度是否健全，用以反映和考核业务管理制度对项目顺利实施的保障情况。	健全	通用标准	考察实施单位①是否已制定或具有相应的财务和业务管理制度；②财务和业务管理制度是否合法、合规、完整。以上两项各占50%的权重分，满足则得分，否则扣除对应权重分。	经查证，①和布克赛尔蒙古自治县农业农村局已建立《农业农村局项目资金管理制度》《和布克赛尔蒙古自治县农业农村局财务管理制度》等配套管理制度；②核查《和布克赛尔蒙古自治县农业农村局财务管理制度》制度，确认该单位在财务方面严格遵照财政资金、预算管理、收入管理、支出管理、专项资金管理等相关制度规定，明确资金拨付、使用、审核、监管全流程要求，规范账务处理、票据审核、资金管控等关键环节，保障各类财政项目	4	100%



一级指标	二级指标	三级指标	权重	指标解释	标杆值	评分依据	评价标准	评分过程	得分	得分率
								资金专款专用、合规列支。核查《农业农村局项目资金管理制度》，确认该单位制定了项目实施、核验与公示管理、档案管理、政府采购与资产管理、绩效评价与监督等全流程管理制度，清晰明确各岗位职责、工作流程和管控标准，能够有效约束项目实施全过程业务行为，为各类涉农项目规范落地、有序推进提供了完善的制度保障。综上所述，该单位单位财务管理制度、业务管理制度合法合规、体系完整、执行规范。综上所述，根据评价标准，得4分。		
		B202 制度执行有效性	4	项目实施是否符合相关业务管理规定，用以反映和考核业务管理制度的有效执行情况。	执行且有效	通用标准	考察实施单位①是否遵守相关法律法规和相关管理规定；②项目调整及支出调整手续是否完备；③项目合同书、验收报告、技术鉴定等资料是否齐全并及时归档；④项目实施的人员条件、场地设备、信息支撑等是否落实	根据单位提供的资料，该项目实施遵守①关于印发《新疆草原畜牧业转型升级规划（2023—2030年）》的通知》（新政发〔2023〕21号）《农业农村部办公厅关于做好2025年高素质农民培育工作的通知》（农办社〔2025〕3号）农业农村部办公厅财政部办公厅关于印发《2024—2026年农机购置与应用补贴实施意见》的通知（农办机〔2024〕3号）等相关管理规定；②核查新疆维吾尔自治区财政绩效管理信息系统可知该该项目年中进行资金追加，进行资金调整，核查系统中上传材料《和丰	4	100%



一级指标	二级指标	三级指标	权重	指标解释	标杆值	评分依据	评价标准	评分过程	得分	得分率
							到位。以上四项各占25%的权重分，满足则得分，否则扣除对应权重分。	县调整项目绩效目标申请表》及追加文件确认，该项目调整手续完备；③经核查磷酸二氢钾化肥采购网上超市合同、项目验收单以及保险采购合同等相关资料，该单位合同、验收单等业务资料完整齐全，按要求及时整理归档。④该项目实施所需人员配置、场地设备、信息保障等基础条件均已落实到位。项目配齐相应业务经办及管理人员，岗位职责划分清晰；项目实施场地设备能够满足项目开展需要；同时具备相应信息管理支撑条件，可保障项目资料归集、数据统计报送等工作有序开展，为项目顺利实施提供坚实保障。综上所述，根据评分标准得4分。		
C 项目产出 (40)	C1 产出数量 (18)	C101 高素质农民培育数量	2	考察高素质农民培育情况	≥49 人	计划标准	达到目标值得满分，低于则按实际完成值/目标值*权重分值得分	经评价组核查《和布克赛尔县高素质农民培育畜牧养殖班学员花名册》确认，2025年度和布克赛尔县农业农村局实际完成31名高素质农民培育工作，未达到设定的49人标杆值，根据评分标准计算，该指标需扣除权重分 $2-31/49*2=0.73$ 。综上所述，根据评分标准得1.27分。	1.27	63.50%
		C102 农机购置与应用补贴机具数	3	考察农机购置与应用补贴机具数情况	≥304 台	计划标准	达到目标值得满分，低于则按实际完成值/目标值*权重分值	根据单位提供的《2025年和布克赛尔县第一批/第二批/第三批/第四批享受农机购置与应用补贴的购机者信息表》核实确认，	3	100%



一级指标	二级指标	三级指标	权重	指标解释	标杆值	评分依据	评价标准	评分过程	得分	得分率
				况			得分	2025 年度和布克赛尔县农业农村局累计完成 353 台农机购置与应用补贴发放工作,超额完成项目设定的 304 台目标任务。综上所述,根据评分标准得 3 分。		
		C103 高 产 优质苜蓿种 植面积	2	考察高产优 质苜蓿种植 面积情况	≥ 0.1 万 亩	计划 标准	达到目标值得满分, 低于则按实际完成 值/目标值*权重分值 得分	根据单位提供《和布克赛尔县补助项目验收表》核实确认,2025 年度和布克赛尔蒙古自治县农业农村局完成高产优质苜蓿种植面积 0.1 万亩,达到设定的 0.1 万亩标杆值。综上所述,根据评分标准得 2 分。	2	100%
		C104 小 麦 “一喷三防” 补助面积	2	考 察 小 麦 “一喷三防” 补助面积情 况	≥ 0.5 万 亩	计划 标准	达到目标值得满分, 低于则按实际完成 值/目标值*权重分值 得分	根据单位提供《和布克赛尔县 2025 年小麦“一喷三防”补助物资发放表》核实确认,该项目实际完成种植亩数共计 0.60 万亩,实际完成数量超额完成项目设定的 0.5 万亩目标任务。综上所述,根据评分标准得 2 分。	2	100%
		C105 草 畜 平衡与禁牧 补助发放面 积	3	考察草畜平 衡与禁牧补 助发放面积 情况	≥ 1942.9 2 万亩	计划 标准	达到目标值得满分, 低于则按实际完成 值/目标值*权重分值 得分	根据单位提供《和布克赛尔县 2025 年草原生态保护补助奖励政策数据台账》核实确认,和布克赛尔蒙古自治县农业农村局完成发放草畜平衡与禁牧补助面积 1942.92 万亩,达到设定的 1942.92 万亩标杆值。综上所述,根据评分标准得 3 分。	3	100%
		C106 粮 油 单产提升补 贴面积	2	考察草粮油 单产提升补 贴面积情况	≥ 19000 亩	计划 标准	达到目标值得满分, 低于则按实际完成 值/目标值*权重分值 得分	根据单位提供《粮油规模种植主体单产提升行动项目补助汇总表》核实确认,2025 年度和布克赛尔蒙古自治县农业农村局完	2	100%



一级指标	二级指标	三级指标	权重	指标解释	标杆值	评分依据	评价标准	评分过程	得分	得分率
							得分	成玉米单产提升行动补助发放面积 19000 亩，达到设定的 19000 亩标杆值。综上所述，根据评分标准得 2 分。		
		C107 发放种公牛数量	2	考察发放种公牛数量情况	≥ 20 头	计划标准	达到目标值得满分，低于则按实际完成值/目标值*权重分值得分	根据单位提供《2025 年和布克赛尔县引进种公畜统计表》核实确认，2025 年度和布克赛尔蒙古自治县农业农村局已完成 3 头种公牛发放工作，未达到设定的 20 头标杆值，根据评分标准计算，该指标需扣除权重分 $2-3/20*2=1.70$ 。综上所述，该指标分值 2 分，根据评分标准得 0.30 分。	0.30	15%
		C108 发放种公羊数量	2	考察发放种公羊数量情况	≥ 130 只	计划标准	达到目标值得满分，低于则按实际完成值/目标值*权重分值得分	根据单位提供《2025 年和布克赛尔县引进种公畜统计表》核实确认，2025 年度和布克赛尔蒙古自治县农业农村局已完成 130 只种公羊发放工作，达到设定的 130 头标杆值。综上所述，根据评分标准得 2 分。	2	100%
	C2 产出质量 (2)	C201 各项补助发放准确率	2	考察各项补助发放准确情况	$=100\%$	计划标准	达到目标值得满分，低于则按实际完成值/目标值*权重分值得分	根据单位提供的《和布克赛尔县 2025 年农机购置补贴“一卡通”明细表》《和布克赛尔县 2025 年草原生态保护补助奖励政策数据台账》《粮油规模种植主体单产提升行动项目补助汇总表》，以及网上银行电子回单、银行批量业务明细清单、国库集中支付凭证等资料核实确认，本项目各类补助资金均按时足额发放，资金支付准确规范，未发生错支、漏支等问题，补	2	100%



一级指标	二级指标	三级指标	权重	指标解释	标杆值	评分依据	评价标准	评分过程	得分	得分率
								助发放准确率 100%，达到设定的 100% 标杆值。综上所述，根据评分标准得 2 分。		
	C3 产出时效（4）	C301 小麦“一喷三防”措施落实完成时限	2	考察小麦“一喷三防”措施落实完成时限情况	2025 年 7 月 31 日前	计划标准	达到目标值得满分，反之不得分。	根据绩效评价小组核查项目《验收单》及国库集中支付凭证得知，小麦“一喷三防”使用的磷酸二氢钾于 2025 年 3 月 13 日完成采购验收，同时当天完成资金支付；根据访谈得知，项目单位采购的磷酸二氢钾于 2025 年 3 月 20 日面向村民完成发放；由此可见，小麦“一喷三防”措施落实完成节点均在 2025 年 7 月 31 日前。综上所述，根据评分标准得 2 分。	2	100%
		C302 各项补助发放及时率	2	考察各项补助发放及时率情况	=100%	计划标准	达到目标值得满分，低于则按实际完成值/目标值*权重分值得分	绩效评价小组查阅和布克赛尔蒙古自治县农业农村局提供的国库集中支付凭证核实，项目最后一笔补助资金发放时间为 2025 年 11 月 4 日，在项目年度内完成补助发放工作，不存在拖延支付情形，补助发放及时率 100%，达到项目设定的绩效目标值。达到了设定的标杆值。综上所述，根据评分标准得 2 分。	2	100%
	C4 产出成本（16）	C401 草畜平衡与禁牧补助金额	3	考察草畜平衡与禁牧补助支付情况	≤6578.59 万元	计划标准	达到目标值得满分，低于则按实际完成值/目标值*权重分值得分，超出目标值不得分	绩效评价小组查阅和布克赛尔蒙古自治县农业农村局提供的《和布克赛尔县 2025 年草原生态保护补助奖励政策数据台账》、国库集中支付凭证等相关资料核实，草畜平衡与禁牧补助资金实际支付 6578.59 万	3	100%



一级指标	二级指标	三级指标	权重	指标解释	标杆值	评分依据	评价标准	评分过程	得分	得分率
								元,严格按照年初分配的标杆值完成支付。 综上所述,根据评分标准得3分。		
		C402 粮 油 单产提升补 贴金额	2	考察粮油单 产提升补贴 支付情况	<=76 万 元	计划 标准	达到目标值得满分, 低于则按实际完成 值/目标值*权重分值 得分,超出目标值不 得分	绩效评价小组查阅和布克赛尔蒙古自 治县农业农村局提供的国库集中支付 凭证等资料核实,粮油单产提升补贴资 金实际支付 76 万元,达到了设定的标 杆值。 综上所述,根据评分标准得2分。	2	100%
		C403 小 麦 “一喷三防” 补贴金额	2	考 察 小 麦 “一喷三防” 补贴支付情 况	<=2.76 万 元	计划 标准	达到目标值得满分, 低于则按实际完成 值/目标值*权重分值 得分,超出目标值不 得分	根据单位提供的采购合同、验收单、国库 集中支付凭证等相关资料核实,小麦“一 喷三防”补贴资金实际支付 2.76 万元, 达到了设定的标杆值。综上所述,根据评 分标准得2分。	2	100%
		C404 农 机 购置与应用 补贴金额	3	考察农机购 置与应用补 贴支付情况	<=468.01 万元	计划 标准	达到目标值得满分, 低于则按实际完成 值/目标值*权重分值 得分,超出目标值不 得分	经绩效评价小组查看和布克赛尔蒙古自 治县农业农村局提供的《2025 年和布克赛尔 县第一批/第二批/第三批/第四批享受农机 购置与应用补贴的购机者信息表》、国库 支付凭证等材料核实,农机购置与应用补 贴资金实际支付 464.05 万元,剩余资金为 结余资金,于 2026 年使用,该指标未达到 设定的 468.01 万元标杆值,根据评分标准 计 算 , 需 扣 除 权 重 分 3-464.05/468.01*3=0.03。 综上所述,根据评分标准得 2.97 分。	2.97	99%



一级指标	二级指标	三级指标	权重	指标解释	标杆值	评分依据	评价标准	评分过程	得分	得分率
		C405 高素质农民培育项目金额	2	考察高素质农民培育项目支付情况	≤5.40 万元	计划标准	达到目标值得满分，低于则按实际完成值/目标值*权重分值得分，超出目标值不得分	经绩效评价小组查看和布克赛尔蒙古自治县农业农村局提供的国库支付凭证等材料核实，高素质农民培育项目资金实际支付4.72万元，剩余资金为结余资金，于2026年使用，该指标未达到设定的5.40万元标杆值，根据评分标准计算，需扣除权重分 $2-4.72/5.40*2=0.25$ 。 综上所述，根据评分标准得1.75分。	1.75	87.50%
		C406 高产优质苜蓿补贴金额	2	考察高产优质苜蓿补贴支付情况	≤60 万元	计划标准	达到目标值得满分，低于则按实际完成值/目标值*权重分值得分，超出目标值不得分	经绩效评价小组查看和布克赛尔蒙古自治县农业农村局提供的国库支付凭证等材料核实，项目单位2025年实际支付高产优质苜蓿补贴资金60万元，达到了设定的标杆值。 综上所述，根据评分标准得2分。	2	100%
		C407 采购种公牛、羊金额	2	考察采购种公牛、羊支付情况	≤20 万元	计划标准	达到目标值得满分，低于则按实际完成值/目标值*权重分值得分，超出目标值不得分	经绩效评价小组查看和布克赛尔蒙古自治县农业农村局提供的国库支付凭证等材料核实，项目单位2025年采购种公牛、羊资金实际支付20万元，达到了设定的标杆值。 综上所述，根据评分标准得2分。	2	100%
D 项目效益 (20)	D1 项目效益 (10)	D101 规模主体单产提升项目县作物单产水平	3	考察规模主体单产提升项目县作物单产水平情	提升	计划标准	达到目标值得满分，反之不得分。	评价组采取线上随机抽样方式，向补助受益对象开展问卷调查，共计回收有效问卷17份。经对满意度调查问卷分析报告梳理，针对“中央农业生态资源保护与产业发	3	100%



一级指标	二级指标	三级指标	权重	指标解释	标杆值	评分依据	评价标准	评分过程	得分	得分率
				况				展项目是否提升县作物单产水平？”这一调查问题，17 份有效问卷中受访对象选择“是”的占比 100%，选择“否”的占比 0%。受访种植主体普遍认为该项目对县域作物单产提升起到积极作用，项目实施获得受益对象的充分认可；同时评价组查阅《粮油规模种植主体单产提升行动项目补贴汇总表》显示，和布克赛尔蒙古自治县作物单产水平有所提升。由此可见，通过项目的实施，提升了和布克赛尔蒙古自治县作物单产水平。综上所述，根据评分标准，该指标得 3 分。		
		D102 农机购置与应用补贴直接受益户数	5	考察农机购置与应用补贴直接受益户数情况	≥180 户	计划标准	达到目标值得满分，低于则按实际完成值/目标值*权重分值得分	根据《2025 年农机购置与应用补贴户数》统计表可知，2025 年农机购置与应用补贴直接受益户为 174 户，该指标未达到设定的 180 户标杆值，根据评分标准计算，需扣除权重分 $5-174/180*5=0.17$ 。综上所述，根据评分标准，该指标得 4.83 分。	4.83	96.60%
		D103 提高农民农作物培育水平	2	考察提高农民农作物培育水平情况	有效提高	计划标准	达到目标值得满分，反之不得分。	评价组采取线上随机抽样方式，向高素质农民培育项目参训对象发放调查问卷，共回收有效问卷 32 份。经对问卷数据汇总分析，形成满意度调查报告。报告中针对项目实施效益设置的调查问题“您认为高素质农民培育项目是否提高了农民农作物	2	100%



一级指标	二级指标	三级指标	权重	指标解释	标杆值	评分依据	评价标准	评分过程	得分	得分率
								培育水平?" 结果显示,在 32 份有效问卷中,受访对象选择 "是" 的占比为 100%,选择 "否" 的占比为 0%。综合问卷反馈情况分析,参训农民普遍认为该项目有效提升了其农作物培育技能和生产经营水平,项目实施成效得到参训对象的高度认可。综上所述,根据评分标准,该指标得 2 分。		
	D2 满意度 (10)	D201 高素质农民培育对象满意度	3	考察高素质农民培育对象满意度情况	≥90%	计划标准	整体满意度在 90%-100% 得满分, 80%-90% 得 80% 权重分, 70%-80% 得 50% 权重分, 60%-70% 得 30% 权重分, 低于 70% 不得分	评价组通过线上随机抽样的方式向高素质农民培育项目参训对象发放调查问卷,共收回有效问卷 32 份。根据满意度调查问卷汇总分析,形成满意度报告,报告中数据显示,项目实施后受益对象的整体满意度为 97.60%,达到设定的 90% 标杆值。综上所述,根据评分标准,该指标得 3 分。	3	100%
		D202 服务对象对中央财政补助经费使用情况的满意度	5	考察服务对象对中央财政补助经费使用情况的满意度情况	≥90%	计划标准	整体满意度在 90%-100% 得满分, 80%-90% 得 80% 权重分, 70%-80% 得 50% 权重分, 60%-70% 得 30% 权重分, 低于 70% 不得分	评价组通过线上随机抽样的方式向 2025 年中央农业生态资源保护与产业发展项目向受益对象发放调查问卷,共收回有效问卷 17 份。根据满意度调查问卷汇总分析,形成满意度报告,报告中数据显示,项目实施后受益对象的整体满意度为 91.53%,达到设定的 90% 标杆值。综上所述,根据评分标准,该指标得 5 分。	5	100%
		D203 指导	2	考察指导服	≥90%	计划	整体满意度在	评价组通过线上随机抽样的方式向小麦	2	100%



一级指标	二级指标	三级指标	权重	指标解释	标杆值	评分依据	评价标准	评分过程	得分	得分率
		服务对象满意度		务对象满意度情况		标准	90%-100%得满分，80%-90%得 80% 权重分，70%-80%得 50% 权重分，60%-70%得 30% 权重分，低于 70%不得分	“一喷三防”补贴项目向指导服务对象发放调查问卷，共收回有效问卷 8 份。根据满意度调查问卷汇总分析，形成满意度报告，报告中数据显示，项目实施后受益对象的整体满意程度为 97.19%，达到设定的 90% 标杆值。 综上所述，根据评分标准，该指标得 2 分。		
总分			100	-	-	-	-	-	96.31	96.31%



附件 2 基础表

基础表1 2025年中央农业生态资源保护与产业发展项目

单位：万元

序号	预算数	到位数	执行数	支付日期	收款方	总计	备注
1	7210.76	7210.76	7206.12	2025年1-12月	受益农户	7206.12	
2							
3							
合计							
填写单位：和布克赛尔县农业农村局				填写人：姚宪虎		联系电话：18799203548	



附件 3 满意度问卷

2025 年中央农业生态资源保护与产业发展项目（服务对象对中央财政补助经费使用情况的满意度）

尊敬的先生/女士：

您好！受和布克赛尔蒙古自治县财政局委托，我公司 2025 年中央农业生态资源保护与产业发展项目的服务对象对中央财政补助经费使用情况的满意度情况展开调研。感谢您抽出宝贵时间参与问卷调查。整份问卷的填写大约需要 5 分钟，请根据您的真实感受填写。我们保证问卷数据仅限于统计分析。感谢您的支持与配合！

新疆财讯睿智信息咨询有限公司

2026 年 7 月

1. 您对中央农业生态资源保护与产业发展项目的经费补助标准（如补助金额、补助范围）的知晓程度如何？

- A: 完全不知晓
- B: 部分知晓
- C: 基本了解
- D: 完全了解

答案：_____

2. 您对项目经费的公示方式（如村公示栏）的透明度是否满意？

- A:1 分
- B:2 分
- C:3 分
- D:4 分
- E:5 分

答案：_____

3. 您对项目经费拨付的及时性是否满意？

- A:1 分
- B:2 分
- C:3 分



D:4 分

E:5 分

答案: _____

4. 您对项目经费审批的及时性是否满意?

A:1 分

B:2 分

C:3 分

D:4 分

E:5 分

答案: _____

5. 您对项目经费审批结果的反馈及时性是否满意?

A:1 分

B:2 分

C:3 分

D:4 分

E:5 分

答案: _____

6. 您认为项目经费的使用对您的农业生产（如生态资源保护、产业发展）是否有帮助?

A: 非常有帮助

B: 有帮助

C: 一般

D: 没有帮助

E: 一点帮助也没有

答案: _____

7. 您认为项目经费的使用对您的农业收益提升是否有帮助?

A: 非常有帮助

B: 有帮助

C: 一般

D: 没有帮助

E: 一点帮助也没有

答案: _____

8. 中央农业生态资源保护与产业发展项目是否提升县作物单产水平?

A: 是



B: 否

答案: _____

9. 您对项目经费的整体使用效果是否满意?

A:1 分

B:2 分

C:3 分

D:4 分

E:5 分

答案: _____



高素质农民培育项目（受培育者）

尊敬的先生/女士：您好！

受和布克赛尔蒙古自治县财政局委托，我公司对高素质农民培育项目对受培育者满意度情况展开调研。感谢您抽出宝贵时间参与问卷调查。整份问卷的填写大约需要 5 分钟，请根据您的真实感受填写。我们保证问卷数据仅限于统计分析。感谢您的支持与配合！

新疆财讯睿智信息咨询有限公司

2026 年 7 月

1. 您对培训的时间安排（如时长设置、开课时段、休息日安排）是否满意？

A:1 分

B:2 分

C:3 分

D:4 分

E:5 分

答案：_____

2. 您对本次培育的培训场地是否满意？

A:1 分

B:2 分

C:3 分

D:4 分

E:5 分

答案：_____

3. 您对授课老师的专业水平（如农业技术储备、政策解读能力）是否满意？

A:1 分

B:2 分

C:3 分

D:4 分

E:5 分

答案：_____



4. 您对培训内容的针对性（如是否贴合本地农业生产需求、是否匹配您的知识缺口）是否满意？

A:1 分

B:2 分

C:3 分

D:4 分

E:5 分

答案：_____

5. 您对培训内容的实用性（如所学技术是否能直接应用到生产中、是否能解决实际问题）是否满意？

A:1 分

B:2 分

C:3 分

D:4 分

E:5 分

答案：_____

6. 您对培训期间的技术指导服务（如现场答疑、课后咨询渠道）是否满意？

A:1 分

B:2 分

C:3 分

D:4 分

E:5 分

答案：_____

7. 您认为本次培训对提升您的农业生产技能是否有帮助？

A: 非常有帮助

B: 有帮助

C: 一般

D: 没有帮助

E: 一点帮助都没有

答案：_____

8. 您认为本次培训对提高您的农业经营收益是否有帮助？

A: 非常有帮助

B: 有帮助

C: 一般

D: 没有帮助

E: 一点帮助都没有



答案: _____

9. 您是否愿意推荐其他农民参加此类培育项目?

A: 愿意

B: 不愿意

答案: _____

10. 高素质农民培育项目是否提高农民农作物培育水平?

A: 是

B: 否

答案: _____

11. 您对高素质农民培育工作有没有其他的意见或建议?

答案: _____



小麦“一喷三防”补贴项目（指导服务对象）

尊敬的先生/女士：您好！

受和布克赛尔蒙古自治县财政局委托，我公司对小麦“一喷三防”补贴项目的指导服务对象满意度情况展开调研。感谢您抽出宝贵时间参与问卷调查。整份问卷的填写大约需要 5 分钟，请根据您的真实感受填写。我们保证问卷数据仅限于统计分析。感谢您的支持与配合！

新疆财讯睿智信息咨询有限公司

2026 年 7 月

1. 您对小麦“一喷三防”补贴政策的知晓程度如何？

A: 完全不知晓

B: 部分知晓

C: 基本了解

D: 完全了解

答案：_____

2. 您对补贴申请流程的清晰度是否满意？

A:1 分

B:2 分

C:3 分

D:4 分

E:5 分

答案：_____

3. 您对补贴标准（如每亩补助金额、物资种类）的透明度是否满意？

A:1 分

B:2 分

C:3 分

D:4 分

E:5 分

答案：_____

4. 您对补贴物资的发放及时性是否满意？



A:1 分

B:2 分

C:3 分

D:4 分

E:5 分

答案: _____

5. 您对补贴物资的种类匹配度(是否符合本地小麦病虫害防控需求)是否满意?

A:1 分

B:2 分

C:3 分

D:4 分

E:5 分

答案: _____

6. 您对技术人员的专业水平(如病虫害识别能力、用药指导准确性)是否满意?

A:1 分

B:2 分

C:3 分

D:4 分

E:5 分

答案: _____

7. 您对技术指导的及时性(如病虫害发生高峰期的响应速度)是否满意?

A:1 分

B:2 分

C:3 分

D:4 分

E:5 分

答案: _____

8. 您对技术培训内容的实用性(如所学技术是否能直接应用到生产中)是否满意?

A:1 分

B:2 分

C:3 分

D:4 分

E:5 分

答案: _____



9. 您认为“一喷三防”项目对小麦病虫害防控效果的提升是否明显？

A: 非常明显

B: 明显

C: 一般

D: 不明显

E: 非常不明显

答案: _____

10. 您认为“一喷三防”项目对小麦产量的提升是否明显？

A: 非常明显

B: 明显

C: 一般

D: 不明显

E: 非常不明显

答案: _____

11. 您对“一喷三防”项目的整体效果是否满意？

A:1 分

B:2 分

C:3 分

D:4 分

E:5 分

答案: _____



附件 4 问卷调查报告

2025 年中央农业生态资源保护与产业发展项目（服务对象对中央财政补助经费使用情况的满意度）满意度问卷调查分析报告

一、调研对象与调研内容

（一）调研对象

本次调研对象项目受益对象。

（二）调研内容

1.单选题:

您对中央农业生态资源保护与产业发展项目的经费补助标准（如补助金额、补助范围）的知晓程度如何？

您认为项目经费的使用对您的农业生产（如生态资源保护、产业发展）是否有帮助？

您认为项目经费的使用对您的农业收益提升是否有帮助？

中央农业生态资源保护与产业发展项目是否提升县作物单产水平？

2.满意度问题:

您对项目经费的公示方式（如村公示栏）的透明度是否满意？

您对项目经费拨付的及时性是否满意？

您对项目经费审批的及时性是否满意？

您对项目经费审批结果的反馈及时性是否满意？

您对项目经费的整体使用效果是否满意？

二、调研方法与抽样方式

（一）调研方法

针对上述问卷对象开展问卷调查，在全面调研开展之前先进行论证，根据论证结果对问卷和抽样方式进行一次修改调整。

（二）抽样方式

本次问卷调查采用随机抽样的方式。



三、问卷的发放和回收

本次问卷调查采取线上问卷调查方式，回收有效问卷共计 17 份。

四、调查问卷的信度与效度分析

1.信度分析

信度（Reliability）是指测量结果的一致性、稳定性及可靠性。本次问卷调查运用克朗巴哈信度系数法（Cronbach α ）来测量满意度问题的信度，其计算公式为：

$$\alpha = \frac{K}{K-1} \left(1 - \frac{\sum_{i=1}^K \sigma_i^2}{\sigma_T^2} \right)$$

其中 K 表示问卷中问题的数目， σ_i^2 为第 i 个问题得分的方差， σ_T^2 为总得分的方差。

通常，克朗巴哈系数的值在 0 和 1 之间。通常情况下，信度系数在 0.9 以上，则认为量表的内在信度高；信度系数在 0.8~0.9 之间，则表示量表信度较高；信度系数在 0.7~0.8 之间，表示量表具有相当的信度；信度系数不超过 0.7，一般认为内部一致信度不足。

分析结果显示，本次 2025 年中央农业生态资源保护与产业发展项目（服务对象对中央财政补助经费使用情况的满意度）的信度为 0.99。

2.效度分析

效度（Validity）用于评价量表的准确度、有效性和正确性，即检验问卷是否能简洁、准确地描述抽样数据的属性和特征以及它们之间的复杂关系。本次问卷调查运用相关系数来估算满意度问题的效度。其计算公式为：

$$r = \frac{\sum xy}{\sqrt{\sum x^2} \sqrt{\sum y^2}}$$



其中, $x = x_i - \bar{x}$, 表示题目得分偏差; $y = y_i - \bar{y}$, 表示问卷得分偏差。

通常, 相关系数的值介于-1 与+1 之间。即 $-1 \leq r \leq +1$ 。其中, $r > 0$ 表示两变量正相关; $r < 0$ 表示两变量负相关; $|r| = 0$ 表示两变量间不存在线性相关关系; $|r| = 1$ 表示两变量为完全线性相关; $0 < |r| < 1$ 表示两变量存在一定程度的线性相关, 其中 $0 < |r| < 0.3$ 为微弱相关, $0.3 < |r| < 0.5$ 为低度相关, $0.5 < |r| < 0.8$ 为显著相关, $0.8 < |r| < 1$ 为高度相关。

调查数据计算结果表明, 此次问卷效度较高, 因此能够很好地反映的满意程度, 有关问卷效度请见附表 1。

附表 1 2025 年中央农业生态资源保护与产业发展项目（服务对象对中央财政补助经费使用情况的满意度）问卷效度汇总

题目	效度得分
您对项目经费拨付的及时性是否满意?	1
您对项目经费的公示方式（如村公示栏）的透明度是否满意?	0.98
您对项目经费审批结果的反馈及时性是否满意?	1
您对项目经费审批的及时性是否满意?	1
您对项目经费的整体使用效果是否满意?	0.96

五、调查问卷的分析

1.单选题

1) 您对中央农业生态资源保护与产业发展项目的经费补助标准（如补助金额、补助范围）的知晓程度如何?

在 17 份有效问卷中, 被调查对象中选完全不知晓的比例为 11.76%, 选部分知晓的比例为 5.88%, 选基本了解的比例为 17.65%, 选完全了解的比例为 64.71%。

2) 您认为项目经费的使用对您的农业生产（如生态资源保护、产业发展）是否有帮助?

在 17 份有效问卷中, 被调查对象中选非常有帮助的比例为 82.35%, 选有帮助的比例为 17.65%, 选一般的比例为 0%, 选没有帮助的比例为 0%, 选一点帮助也没有的比例为 0%。

3) 您认为项目经费的使用对您的农业收益提升是否有帮助?




在 17 份有效问卷中，被调查对象中选非常有帮助的比例为 82.35%，选有帮助的比例为 17.65%，选一般的比例为 0%，选没有帮助的比例为 0%，选一点帮助也没有的比例为 0%。

4) 中央农业生态资源保护与产业发展项目是否提升县作物单产水平？

在 17 份有效问卷中，被调查对象中选是的比例为 100%，选否的比例为 0%。

2. 满意度题

根据问卷调查显示，受益对象的整体满意程度为 91.53%，满意度水平较高。调查对象对问题满意度情况如下：您对项目经费的公示方式（如村公示栏）的透明度是否满意？（91.765%）、您对项目经费拨付的及时性是否满意？（90.588%）、您对项目经费审批的及时性是否满意？（90.588%）、您对项目经费审批结果的反馈及时性是否满意？（91.765%）、您对项目经费的整体使用效果是否满意？（92.941%）。具体如下图所示。



六、意见及建议

无。



高素质农民培育项目（受培育者）满意度问卷调查分析报告

一、调研对象与调研内容

（一）调研对象

本次调研对象为高素质农民培育项目中参与培训人员。

（二）调研内容

1.单选题:

您认为本次培训对提升您的农业生产技能是否有帮助?

您认为本次培训对提高您的农业经营收益是否有帮助?

您是否愿意推荐其他农民参加此类培育项目?

高素质农民培育项目是否提高农民农作物培育水平?

2.满意度问题:

您对培训的时间安排（如时长设置、开课时段、休息日安排）是否满意?

您对本次培育的培训场地是否满意?

您对授课老师的专业水平（如农业技术储备、政策解读能力）是否满意?

您对培训内容的针对性（如是否贴合本地农业生产需求、是否匹配您的知识缺口）是否满意?

您对培训内容的实用性（如所学技术是否能直接应用到生产中、是否能解决实际问题）是否满意?

您对培训期间的技术指导服务（如现场答疑、课后咨询渠道）是否满意?

二、调研方法与抽样方式

（一）调研方法

针对上述问卷对象开展问卷调查，在全面调研开展之前先进行论证，根据论证结果对问卷和抽样方式进行一次修改调整。



（二）抽样方式

本次问卷调查采用随机抽样的方式。

三、问卷的发放和回收

本次问卷调查采取线上问卷调查方式，回收有效问卷共计 32 份。

四、调查问卷的信度与效度分析

1.信度分析

信度（Reliability）是指测量结果的一致性、稳定性及可靠性。本次问卷调查运用克朗巴哈信度系数法（Cronbach α ）来测量满意度问题的信度，其计算公式为：

$$\alpha = \frac{K}{K-1} \left(1 - \frac{\sum_{i=1}^K \sigma_i^2}{\sigma_T^2} \right)$$

其中 K 表示问卷中问题的数目， σ_i^2 为第 i 个问题得分的方差， σ_T^2 为总得分的方差。

通常，克朗巴哈系数的值在 0 和 1 之间。通常情况下，信度系数在 0.9 以上，则认为量表的内在信度高；信度系数在 0.8~0.9 之间，则表示量表信度较高；信度系数在 0.7~0.8 之间，表示量表具有相当的信度；信度系数不超过 0.7，一般认为内部一致信度不足。

分析结果显示，本次高素质农民培育项目（受培育者）的信度为 0.92。

2.效度分析

效度（Validity）用于评价量表的准确度、有效性和正确性，即检验问卷是否能简洁、准确地描述抽样数据的属性和特征以及它们之间的复杂关系。本次问卷调查运用相关系数来估算满意度问题的效度。其计算公式为：

$$r = \frac{\sum xy}{\sqrt{\sum x^2} \sqrt{\sum y^2}}$$



其中, $x = x_i - \bar{x}$, 表示题目得分偏差; $y = y_i - \bar{y}$, 表示问卷得分偏差。

通常, 相关系数的值介于-1 与+1 之间。即 $-1 \leq r \leq +1$ 。其中, $r > 0$ 表示两变量正相关; $r < 0$ 表示两变量负相关; $|r| = 0$ 表示两变量间不存在线性相关关系; $|r| = 1$ 表示两变量为完全线性相关; $0 < |r| < 1$ 表示两变量存在一定程度的线性相关, 其中 $0 < |r| < 0.3$ 为微弱相关, $0.3 < |r| < 0.5$ 为低度相关, $0.5 < |r| < 0.8$ 为显著相关, $0.8 < |r| < 1$ 为高度相关。

调查数据计算结果表明, 此次问卷效度较高, 因此能够很好地反映的满意程度, 有关问卷效度请见附表 1。

附表 1 高素质农民培育项目（受培育者）问卷效度汇总

题目	效度得分
您对授课老师的专业水平（如农业技术储备、政策解读能力）是否满意？	0.98
您对培训内容的针对性（如是否贴合本地农业生产需求、是否匹配您的知识缺口）是否满意？	0.84
您对本次培育的培训场地是否满意？	0.98
您对培训的时间安排（如时长设置、开课时段、休息日安排）是否满意？	0.85
您对培训内容的实用性（如所学技术是否能直接应用到生产中、是否能解决实际问题）是否满意？	0.92
您对培训期间的技术指导服务（如现场答疑、课后咨询渠道）是否满意？	0.84

五、调查问卷的分析

1. 单选题

1) 您认为本次培训对提升您的农业生产技能是否有帮助？

在 32 份有效问卷中, 被调查对象中选非常有帮助的比例为 84.38%, 选有帮助的比例为 15.63%, 选一般的比例为 0%, 选没有帮助的比例为 0%, 选一点帮助都没有的比例为 0%。

2) 您认为本次培训对提高您的农业经营收益是否有帮助？

在 32 份有效问卷中, 被调查对象中选非常有帮助的比例为 84.38%, 选有帮助的比例为 15.63%, 选一般的比例为 0%, 选没有帮助的比例为 0%, 选一点帮助都没有的比例为 0%。

3) 您是否愿意推荐其他农民参加此类培育项目？




在 32 份有效问卷中，被调查对象中选愿意的比例为 100%，选不愿意的比例为 0%。

4) 高素质农民培育项目是否提高农民农作物培育水平？

在 32 份有效问卷中，被调查对象中选是的比例为 100%，选否的比例为 0%。

2. 满意度题

根据问卷调查显示，受益对象的整体满意程度为 97.60%，满意度水平较高。调查对象对问题满意度情况如下：您对培训的时间安排（如时长设置、开课时段、休息日安排）是否满意？（94.375%）、您对本次培育的培训场地是否满意？（98.125%）、您对授课老师的专业水平（如农业技术储备、政策解读能力）是否满意？（98.125%）、您对培训内容的针对性（如是否贴合本地农业生产需求、是否匹配您的知识缺口）是否满意？（98.125%）、您对培训内容的实用性（如所学技术是否能直接应用到生产中、是否能解决实际问题）是否满意？（98.75%）、您对培训期间的技术指导服务（如现场答疑、课后咨询渠道）是否满意？（98.125%）。具体如下图所示。



六、意见及建议

无。



小麦“一喷三防”补贴项目（指导服务对象）

满意度问卷调查分析报告

一、调研对象与调研内容

（一）调研对象

本次调研对象为小麦“一喷三防”补贴项目相关的被指导服务对象。

（二）调研内容

1. 单选题：

您对小麦“一喷三防”补贴政策的知晓程度如何？

您认为“一喷三防”项目对小麦病虫害防控效果的提升是否明显？

您认为“一喷三防”项目对小麦产量的提升是否明显？

2. 满意度问题：

您对补贴申请流程的清晰度是否满意？

您对补贴标准（如每亩补助金额、物资种类）的透明度是否满意？

您对补贴物资的发放及时性是否满意？

您对补贴物资的种类匹配度（是否符合本地小麦病虫害防控需求）是否满意？

您对技术人员的专业水平（如病虫害识别能力、用药指导准确性）是否满意？

您对技术指导的及时性（如病虫害发生高峰期的响应速度）是否满意？

您对技术培训内容的实用性（如所学技术是否能直接应用到生产中）是否满意？

您对“一喷三防”项目的整体效果是否满意？

二、调研方法与抽样方式

（一）调研方法

针对上述问卷对象开展问卷调查，在全面调研开展之前先进行论证，根据论证结果对问卷和抽样方式进行一次修改调整。



（二）抽样方式

本次问卷调查采用随机抽样的方式。

三、问卷的发放和回收

本次问卷调查采取线上问卷调查方式，回收有效问卷共计 8 份。

四、调查问卷的信度与效度分析

1.信度分析

信度（Reliability）是指测量结果的一致性、稳定性及可靠性。本次问卷调查运用克朗巴哈信度系数法（Cronbach α ）来测量满意度问题的信度，其计算公式为：

$$\alpha = \frac{K}{K-1} \left(1 - \frac{\sum_{i=1}^K \sigma_i^2}{\sigma_T^2} \right)$$

其中 K 表示问卷中问题的数目， σ_i^2 为第 i 个问题得分的方差， σ_T^2 为总得分的方差。

通常，克朗巴哈系数的值在 0 和 1 之间。通常情况下，信度系数在 0.9 以上，则认为量表的内在信度高；信度系数在 0.8 ~ 0.9 之间，则表示量表信度较高；信度系数在 0.7 ~ 0.8 之间，表示量表具有相当的信度；信度系数不超过 0.7，一般认为内部一致信度不足。

分析结果显示，本次小麦“一喷三防”补贴项目（指导服务对象）的信度为 0.68。

2.效度分析

效度（Validity）用于评价量表的准确度、有效性和正确性，即检验问卷是否能简洁、准确地描述抽样数据的属性和特征以及它们之间的复杂关系。本次问卷调查运用相关系数来估算满意度问题的效度。其计算公式为：



$$r = \frac{\sum xy}{\sqrt{\sum x^2} \sqrt{\sum y^2}}$$

其中， $x = x_i - \bar{x}$ ，表示题目得分偏差； $y = y_i - \bar{y}$ ，表示问卷得分偏差。

通常，相关系数的值介于-1与+1之间。即 $-1 \leq r \leq +1$ 。其中， $r > 0$ 表示两变量正相关； $r < 0$ 表示两变量负相关； $|r| = 0$ 表示两变量间不存在线性相关关系； $|r| = 1$ 表示两变量为完全线性相关； $0 < |r| < 1$ 表示两变量存在一定程度的线性相关，其中 $0 < |r| < 0.3$ 为微弱相关， $0.3 < |r| < 0.5$ 为低度相关， $0.5 < |r| < 0.8$ 为显著相关， $0.8 < |r| < 1$ 为高度相关。

调查数据计算结果表明，此次问卷效度较高，因此能够很好地反映满意程度，有关问卷效度请见附表1。

附表1 小麦“一喷三防”补贴项目（指导服务对象）问卷效度汇总

题目	效度得分
您对补贴申请流程的清晰度是否满意？	1
您对补贴标准（如每亩补助金额、物资种类）的透明度是否满意？	0
您对技术培训内容的实用性（如所学技术是否能直接应用到生产中）是否满意？	0
您对补贴物资的发放及时性是否满意？	1
您对技术人员的专业水平（如病虫害识别能力、用药指导准确性）是否满意？	0
您对“一喷三防”项目的整体效果是否满意？	0
您对补贴物资的种类匹配度（是否符合本地小麦病虫害防控需求）是否满意？	1
您对技术指导的及时性（如病虫害发生高峰期的响应速度）是否满意？	0

五、调查问卷的分析

1. 单选题

1) 您对小麦“一喷三防”补贴政策的知晓程度如何？

在8份有效问卷中，被调查对象中选完全不知晓的比例为0%，选部分知晓的比例为12.5%，选基本了解的比例为0%，选完全了解的比例为87.5%。

2) 您认为“一喷三防”项目对小麦病虫害防控效果的提升是否明显？




在 8 份有效问卷中，被调查对象中选非常明显的比例为 50%，选明显的比例为 37.5%，选一般的比例为 0%，选不明显的比例为 0%，选非常不明显的比例为 12.5%。

3) 您认为“一喷三防”项目对小麦产量的提升是否明显？

在 8 份有效问卷中，被调查对象中选非常明显的比例为 50%，选明显的比例为 37.5%，选一般的比例为 0%，选不明显的比例为 0%，选非常不明显的比例为 12.5%。

2.满意度题

根据问卷调查显示，受益对象的整体满意程度为 97.19%，满意度水平较好。调查对象对问题满意度情况如下：您对补贴申请流程的清晰度是否满意？（90%）、您对补贴标准（如每亩补助金额、物资种类）的透明度是否满意？（100%）、您对补贴物资的发放及时性是否满意？（90%）、您对补贴物资的种类匹配度（是否符合本地小麦病虫害防控需求）是否满意？（97.5%）、您对技术人员的专业水平（如病虫害识别能力、用药指导准确性）是否满意？（100%）、您对技术培训的及时性（如病虫害发生高峰期的响应速度）是否满意？（100%）、您对技术培训内容的实用性（如所学技术是否能直接应用到生产中）是否满意？（100%）、您对“一喷三防”项目的整体效果是否满意？（100%）。具体如下图所示。



六、意见及建议

无。



附件 5 访谈记录

2025 年中央农业生态资源保护与产业发展项目项目相关负

责人访谈提纲

1.请您从以下几点谈谈该项目的概况。

(1) 项目立项时间与背景;

(2) 项目立项的目标;

(3) 2025 年中央农业生态资源保护与产业发展项目资金来源、资金到位情况、资金实施内容与实施情况;

(4) 该项目取得的成绩与经验做法。

2.请您简要介绍该项目的预算申请编报、审批和拨付流程。

3.请您简要介绍该项目经费项目实施的关键环节有哪些?针对各环节已制定的管理办法有哪些?以及上述办法的实际实施过程中是如何操作的(项目实施的人员条件、场地设备、信息支撑等是否落实到位)。

4.请您谈谈作为项目实施单位,为确保达到经费的合理支出都做了哪些监督和约束工作?

5.该项目实施过程中涉及的部门或单位有哪些?相互之间是如何联合确保项目顺利开展的?

6.通过本项目经费,您认为是否达到了其预期效果?

7.请您谈谈该项目实施完成情况及项目实施过程中出现的问题或难点,以及下一步的工作规划。

8.请您简要说明一下,单位财务管理制度是否健全?对于规范财政专项经费管理方面做了哪些工作?

访谈联系表

访谈对象	被访谈者	联系方式	备注
	如家豪	18779203548	



附件 6 现场访谈照片





附件 7 征求意见函

新疆和布克赛尔蒙古自治县财政局

2025 年中央农业生态资源保护与产业发展项目绩效评价报告 征求意见函

和布克赛尔蒙古自治县农业农村局：

现将对你单位的绩效评价报告送达给你单位。请你单位于 2026 年 9 月 3 日 19 点前，提出书面意见或说明纸质版，反馈至和布克赛尔蒙古自治县财政局。逾期未回复，视为无异议。望回函。

附：《2025 年中央农业生态资源保护与产业发展项目绩效评价报告-征求意见稿》

和布克赛尔蒙古自治县财政局

2026 年 9 月 2 日



备注：征求意见函一式两份，一份送达被评价单位，一份评价单位留存并纳入评价报告归档。



扫描全能王 创建



附件 8 单位反馈意见

被评价单位意见或说明
我单位无意见 负责人签字: 乌兰巴图 联系电话: 18999310885 被评价单位公章: 和布克赛尔县农业农村局 2026年9月3日 备注: 被评价单位意见或说明可另页提供, 并签注“意见另附”