
项目支出绩效自评表
(2025年度)

项目名称 2025年中央农业生态资源保护与产业发展项目

主管部门 和布克赛尔蒙古自治县农业农村局 实施单位 和布克赛尔蒙古自治县农业农村局

项目资金

（万元）

年初预算数 全年预算数 全年执行数 分值 执行率 得分

年度资金总额 6886.76 7210.76 7206.12 10 99.94% 9.99

其中：当年财政拨款 6886.75 7210.75 7206.11 — — —

  其他资金 0.01 0.01 0.01 — — —

年度总

体目标

预期目标 实际完成情况

根据塔地财农【2024】29号，30号，34号文件2025年中央农业生态资源保护资金与产业发展资金 。一.草畜补助项

目，草畜平衡面积1451.1168万亩，通过该项目的实施可以保护我县草场生态资源 ，促进草畜平衡。二.小麦一喷三

防项目，购买磷酸二氢钾发放给农户，用于减少病虫害。磷酸二氢钾单价为16元/每公斤，购买1725公斤。三.农机

购置补贴项目，补贴标准：农机具补贴金额为不超过农机购置总金额的 35%，补贴金额468.01万元。四.高素质农民

培育项目，完成培育高素质农民49名的任务，其中：新型农业经营主体负责人培训20人，技能服务型培训29人。

五.粮油单产提升补贴项目,2025年和布克赛尔县计划奖补19000亩地，奖补标准40元/每亩。六.苜蓿发展行动，每

亩补助600元，和布克赛尔县2025年计划补贴0.1万亩高产优质苜蓿。 牧区畜牧良种补贴：2025年全县计划补贴补

贴良种牛20头及以上，种公牛每头补贴标准不超过10000元。计划通过以上项目的实施与项目资金的支付 ，实现推

动生态资金保护与农业产业发展更好发展的目标 。

2025年中央农业生态资源保护与产业发展项目 ，项目预算7210.76万元，截止2025年12月31日完成7206.12万元的支付，完成一.草畜补助项目，草畜平

衡面积1451.1168万亩，通过该项目的实施可以保护我县草场生态资源 ，促进草畜平衡。二.小麦一喷三防项目，购买1725公斤磷酸二氢钾发放给农户，

用于减少病虫害。三.农机购置补贴项目，补贴农机具购买户283人。四.高素质农民培育项目，完成培育高素质农民31名的任务。五.粮油单产提升补贴

项目,2025年和布克赛尔县奖补19000亩地。六.苜蓿发展行动，和布克赛尔县2025年补贴0.1万亩高产优质苜蓿。 牧区畜牧良种补贴：2025年全县补贴

良种牛3头。通过以上项目的实施与项目资金的支付 ，实现推动生态资金保护与农业产业发展更好发展的目标 。
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数量指标 草畜平衡面积 >=1451.1168万亩 计划标准 - 4
按照完成比例赋

分
工作资料

1451.1168

万亩
100 4

数量指标 购买磷酸二氢钾数量 >=1380公斤 计划标准 - 3
按照完成比例赋

分
工作资料 1725公斤 125 3

因磷酸二氢钾降价所以实际购买量较多导致出现偏差 。下一步措

施：根据项目实际开展情况及时调整目标值

数量指标 粮油单产提升补贴面积 >=19000亩 计划标准 - 3 按照完成比例赋

分
工作资料 19000亩 100 3

数量指标 发放农机购置补贴农户人数 >=283人 计划标准 - 3 按照完成比例赋

分
工作资料 283人 100 3

数量指标 培育高素质农民人数 >=49人 计划标准 - 3
按照完成比例赋

分
工作资料 31人 63.27 1.9

该项目因进度缓慢导致部分资金收回所以调整开班人数 ，导致出

现偏差。下一步措施：后续督促项目专干抓紧推进项目实施。

数量指标 补贴高产苜蓿面积 >=0.10万亩 计划标准 - 2 按照完成比例赋

分
工作资料 0.1万亩 100 2

数量指标 发放种公牛数量 >=20头 计划标准 - 2
按照完成比例赋

分
工作资料 3头 15 0.3

项目实际引进种公牛3头，剩余资金用于引进种公羊所以出现偏

差。下一步措施：根据项目实际开展情况进行目标值调整。

质量指标 补助发放准确率 =100% 计划标准 - 10 按照完成比例赋

分
工作资料,原始凭证 100% 100 10

时效指标 补助发放及时率 =100% 计划标准 - 10 按照完成比例赋

分

原始凭证,工作资料,正式

材料
100% 100 10

成本指标

经济成本指标 草畜平衡与禁牧补助金额 <=6578.59万元 计划标准 - 4 按照完成比例赋

分
工作资料,原始凭证 6578.59万

元
100 4

经济成本指标 粮油单产提升补贴金额 <=76万元 计划标准 - 3 按照完成比例赋

分
原始凭证,工作资料 76万元 100 3

经济成本指标 小麦一喷三防补贴金额 <=2.76万元 计划标准 - 3 按照完成比例赋

分
原始凭证,工作资料 2.76万元 100 3

经济成本指标 农机购置补贴项目金额 <=468.01万元 计划标准 - 4
按照完成比例赋

分
工作资料,原始凭证 464.05万元 99.15 3.97

因2025年系统录入农机具均完成补贴剩余资金为项目结余所以出

现偏差，下一步措施：督促项目专干抓紧准备材料完成资金支付

经济成本指标 高素质农民培育项目金额 <=5.4万元 计划标准 - 3
按照完成比例赋

分
工作资料,原始凭证 4.72万元 87.41 2.62

项目实际开展工作花费4.72万元，剩余为结余所以出现偏差。下

一步措施：督促项目专干完成剩余资金的支付。

经济成本指标 2025年农业产业发展资金项目金

额
<=80万元 计划标准 - 3 按照完成比例赋

分
工作资料,原始凭证 80万元 100 3

社会成本指标

生态环境成本指

标

效益指标

经济效益指标

社会效益指标
实现推动生态资金保护与农业产

业发展更好发展
有效推动 计划标准 - 20 按评判等级赋分 说明材料,工作资料 有效推动 100 20

生态效益指标

满意度指标 满意度指标 受益牧民满意度 >=95% 计划标准 - 10 满意度赋分 说明材料,工作资料 100% 105.26 10 因目标值设置为95%，实际满意度为100%，所以出现偏差。下一

步措施：后续项目目标值设置需更加合理。
总分 96.78分


